

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRO BEBAYA KECAMATAN SAMBUTAN									
BULAN : Desember									
TA ANGGARAN : 2022									
No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)			(9)	(10)
	Kecamatan Sambutan			11.094.000.000	100,00%	11.093.620.620	100,00%	379.380	0,00%
1	Kelurahan Sambutan			3.994.000.000	99,99%	3.993.702.000	99,99%	298.000	0,01%
A	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sambutan			2.400.000.000	99,99%	2.399.702.000	99,99%	298.000	0,01%
	1. Pokmas I								
	- Drainase Gang H. Yusni RT. 16	1	Paket	45.000.000,00	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Tenda RT. 16	1	Paket	8.000.000,00	100%	8.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Terpal RT. 16	1	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Kursi Plastik RT. 16	1	Paket	3.000.000,00	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Perlengkapan Posyandu RT. 16	1	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pembuatan Jembatan Ulin RT. 17	1	Paket	45.000.000,00	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Tenda RT. 17	1	Paket	10.950.000	100%	10.950.000	100,00%	-	0,00%
	- Perlengkapan Posyandu RT. 17	1	Paket	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Kursi Plastik RT. 17	1	Paket	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	- Semenisasi Gang Kursani RT. 18	1	Paket	45.000.000,00	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Tenda RT. 18	1	Paket	8.000.000	100%	8.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Perlengkapan Posyandu RT. 18	1	Paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Kursi Plastik RT. 18	1	Paket	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Pemasangan Pagar Mushola RT. 19	1	Paket	45.000.000,00	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pembuatan Kanopy Posyandu RT. 19	1	Paket	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Speaker Portable RT. 19	1	Paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Mesin Potong Rumput RT. 19	2 bh	Paket	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Kursi Plastik RT. 19	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Jembatan Posyandu RT. 20	1	Paket	45.000.000,00	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Tenda RT. 20	1	Paket	8.000.000	100%	8.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Kursi Plastik RT. 20	1	Paket	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Mesin Potong Rumput RT. 20	1	Paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Gapura, Papan Nama Jalan dan Plat no Rumah RT. 25	1	Paket	45.000.000,00	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Tenda RT. 25	1	Paket	8.000.000	100%	8.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Kursi Plastik RT. 25	1	Paket	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Chainsaw	1	Paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Semenisasi Jalan dan Plat Deker RT. 30	1	Paket	45.000.000,00	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Tenda RT. 30	1	Paket	10.950.000	100%	10.950.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Kursi Plastik RT. 30	1	Paket	4.050.000	100%	4.050.000	100,00%	-	0,00%
	- Semenisasi, Drainase dan Papan Nama Jalan RT. 31	1	Paket	45.000.000,00	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Tenda RT. 31	1	Paket	10.950.000	100%	10.950.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Kursi Plastik RT. 31	1	Paket	4.050.000	100%	4.050.000	100,00%	-	0,00%
	- Semenisasi Jalan RT. 35	1	Paket	45.000.000,00	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Speaker Portable RT. 35	1	Paket	2.850.000	100%	2.850.000	100,00%	-	0,00%
	- Mesin Semprot Elektrik RT. 35	1	Paket	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Tenda RT. 35	1	Paket	10.950.000	100%	10.950.000	100,00%	-	0,00%
	- Pembuatan Tenda RT. 36	1	Paket	11.000.000	100%	11.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Kursi Plastik RT. 36	1	Paket	3.885.000	100%	3.885.000	100,00%	-	0,00%
	- Gapura RT. 36	1	Paket	30.115.000	100%	30.115.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Kursi Plastik RT. 36	1	Paket	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Chainsaw RT. 36	1	Paket	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Meja RT. 36	1	Paket	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	- Sound System RT. 36	1	Paket	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	2. Pokmas II								
	- Drainase RT. 01	1	Paket	25.000.000,00	100%	25.000.000	100,00%	-	0,00%
	- CCTV Lengkap RT. 01	1	Paket	17.500.000,00	100%	17.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Seragam Kader Posyandu RT. 01	1	Paket	2.500.000,00	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Semenisasi RT. 01	1	Paket	15.000.000,00	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pembuatan Gapura RT. 02	1	Paket	34.250.000,00	100%	34.250.000	100,00%	-	0,00%
	- Kursi Plastik RT.02	1	Paket	10.750.000,00	100%	10.650.000	99,07%	100.000	0,93%
	- Spiker Wireless RT.02	1	Paket	4.000.000,00	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pemasangan Teralis Pos RT. 02	1	Paket	9.500.000,00	100%	9.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Kursi Plastik RT.02	1	Paket	1.500.000,00	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Drainase RT. 03	1	Paket	45.000.000,00	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Tenda RT.03	1	Paket	15.000.000,00	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Semenisasi Gunung Sejuk RT. 04	1	Paket	37.200.000	100%	37.200.000	100,00%	-	0,00%
	- Amplifier RT.04	1	Paket	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Peralatan Gotong-royong RT.04	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Timbangan Dacing RT.04	1	Paket	900.000	100%	900.000	100,00%	-	0,00%
	- Timbangan Injak RT.04	1	Paket	900.000	100%	900.000	100,00%	-	0,00%
	- Semenisasi Lanjutan RT. 04	1	Paket	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Semenisasi Gang Asri RT. 05	1	Paket	22.000.000,00	100%	22.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Drainase RT.05	1	Paket	23.000.000,00	100%	23.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Drainase RT.05	1	Paket	15.000.000,00	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	- Semenisasi Jalan RT. 06	1	Paket	24.000.000,00	100%	24.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pembangunan Gapura RT.06	1	Paket	18.000.000,00	100%	18.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Kursi Plastik RT.06	1	Paket	3.000.000,00	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Tenda RT. 06	1	Paket	11.000.000	100%	11.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Kursi RT. 06	1	Paket	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pembuatan Gapura RT. 27	1	Paket	39.500.000,00	100%	39.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Meja Posyandu RT.27	1	Paket	2.000.000,00	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Wireless RT.27	1	Paket	3.500.000,00	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Renovasi Posyandu RT. 27	1	Paket	15.000.000,00	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Rehab Langgar Al-Hidayah RT. 28	1	Paket	18.500.000,00	100%	18.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Pembangunan Gapura RT.28	1	Paket	18.000.000,00	100%	18.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Kursi Plastik RT.28	1	Paket	4.500.000,00	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Sound System RT.28	1	Paket	4.000.000,00	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Mesin Pompa Kebakaran Portable RT. 28	1	Paket	15.000.000,00	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pembangunan Balai/Posyandu RT. 38	1	Paket	45.000.000,00	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Lanjutan Pembangunan Balai RT. 38	1	Paket	15.000.000,00	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pembuatan Gapura RT. 40	1	Paket	35.825.000,00	100%	35.825.000	100,00%	-	0,00%
	- Kursi Plastik RT.40	1	Paket	4.500.000,00	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Terpal tebal RT.40	1	Paket	400.000,00	100%	400.000	100,00%	-	0,00%
	- Timbangan Bayi RT.40	1	Paket	900.000,00	100%	900.000	100,00%	-	0,00%
	- Timbangan Injak RT.40	1	Paket	875.000,00	100%	875.000	100,00%	-	0,00%
	- Seragam Kader Posyandu RT.40	1	Paket	2.500.000,00	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Pembuatan Jembatan Kecil RT. 40	1	Paket	15.000.000,00	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	3. Pokmas III								
	- Drainase Gang Ijab RT. 11	1	Paket	45.000.000,00	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Drainase dan Semenisasi RT. 11	1	Paket	7.500.000	100%	7.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Kursi RT. 11	1	Paket	7.500.000	100%	7.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Rehab Langgar Darussalam RT. 12	1	Paket	45.000.000,00	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Rehab Gapura RT 12	1	Paket	15.000.000,00	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Penerangan Jalan RT. 13	1	Paket	44.800.000,00	100%	44.784.000	99,96%	16.000	0,04%
	- Pembuatan Tenda RT 13	1	Paket	10.750.000	100%	10.750.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Kursi RT. 13	1	Paket	2.850.000	100%	2.850.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Meja RT. 13	1	Paket	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	- Spanduk Kegiatan Probebaya	1	Paket	200.000	100%	200.000	100,00%	-	0,00%
	- Penerangan Jalan RT. 14	1	Paket	44.400.000	100%	44.373.500	99,94%	26.500	0,06%
	- Pembuatan Teras Posyandu RT. 14	1	Paket	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Spanduk Kegiatan Probebaya	1	Paket	600.000	100%	600.000	100,00%	-	0,00%
	- Penerangan Jalan RT. 15	1	Paket	44.900.000,00	100%	44.890.500	99,98%	9.500	0,02%
	- Perlengkapan Posyandu RT. 15	1	Paket	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	- Seragam Posyandu RT. 15	1	Paket	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	- Seragam Dasawisma RT. 15	1	Paket	850.000	100%	850.000	100,00%	-	0,00%
	- Mesin Chainsaw RT. 15	1	Paket	2.350.000	100%	2.350.000	100,00%	-	0,00%
	- Mesin Potong rumput RT. 15	1	Paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Perlengkapan RKM RT. 15	1	Paket	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	- Peralatan Habsyi RT. 15	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Spanduk Kegiatan Probebaya	1	Paket	100.000	100%	100.000	100,00%	-	0,00%
	- Pembuatan Jembatan RT. 26	1	Paket	45.000.000,00	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Perlengkapan Posyandu RT. 26	1	Paket	15.000.000,00	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pemasangan Papan Nama Blok RT 32	1	Paket	10.250.000	100%	10.204.000	99,55%	46.000	0,45%
	- Perlengkapan Posyandu dan RT 32	1	Paket	22.500.000	100%	22.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Pemasangan CCTV RT 32	1	Paket	12.000.000	100%	12.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pembuatan Tiang Gapura RT 32	1	Paket	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Spanduk Kegiatan Probebaya	1	Paket	250.000	100%	250.000	100,00%	-	0,00%
	- Pembangunan Aula Serba guna RT 33	1	Paket	44.950.000,00	100%	44.931.000	99,96%	19.000	0,04%
	- Lanjutan Pembangunan Aula Serba guna RT 33	1	Paket	15.000.000,00	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Spanduk Kegiatan Probebaya	1	Paket	50.000	100%	50.000	100,00%	-	0,00%
	- Penerangan Jalan RT. 34	1	Paket	30.950.000,00	100%	30.942.000	99,97%	8.000	0,03%
	- Pengadaan CCTV RT. 34	1	Paket	13.750.000,00	100%	13.725.000	99,82%	25.000	0,18%
	- Pembuatan Gapura RT. 34	1	Paket	15.000.000,00	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Spanduk Kegiatan Probebaya	1	Paket	300.000	100%	300.000	100,00%	-	0,00%
	- Pemasangan Papan Nama Blok RT. 39	1	Paket	14.074.000	100%	14.074.000	100,00%	-	0,00%
	- Pemasangan Portal RT. 39	1	Paket	11.850.000	100%	11.802.000	99,59%	48.000	0,41%
	- Perlengkapan RKM RT. 39	1	Paket	18.926.000	100%	18.926.000	100,00%	-	0,00%
	- Perlengkapan Posyandu RT. 39	1	Paket	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Spanduk Kegiatan Probebaya	1	Paket	150.000	100%	150.000	100,00%	-	0,00%
	3. Pokmas IV								
	- Drainase & Penutupan Parit Rolling Tangga, Pengecatan RT. 08	1	Paket	45.000.000,00	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Perbaikan Drainase dan turap RT. 08	1	Paket	15.000.000,00	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pembuatan drainase RT. 10	1	Paket	45.000.000,00	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Kursi Plastik RT. 10	1	Paket	5.000.000,00	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pembuatan Tenda RT. 10	1	Paket	10.000.000,00	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Semenisasi Jalan RT. 29	1	Paket	45.000.000,00	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Kursi Plastik RT. 29	1	Paket	5.000.000,00	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pembuatan Tenda RT. 29	1	Paket	10.000.000,00	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Normalisasi Drainase RT. 23	1	Paket	45.000.000,00	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Sarana PJU Blok RT. 23	1	Paket	15.000.000,00	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Drainase RT. 24	1	Paket	45.000.000,00	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Normalisasi dan Pemeliharaan Drainase RT. 24	1	Paket	15.000.000,00	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Gapura dan Semenisasi Jalan RT. 09	1	Paket	45.000.000,00	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	- Gapura RT. 09	1	Paket	15.000.000,00	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Saluran Drainase RT. 07	1	Paket	22.000.000,00	100%	22.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pembangunan Gapura RT. 07	1	Paket	23.000.000,00	100%	23.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengerjaan Penutup Paret RT. 07	1	Paket	7.500.000,00	100%	7.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Mesin Pompa Portable RT. 07	1	Paket	7.500.000,00	100%	7.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Rehab Ruang Serbaguna RT. 37	1	Paket	45.000.000,00	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Lanjut Rehab Ruang Serbaguna RT. 37	1	Paket	15.000.000,00	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Normalisasi Drainase RT. 21	1	Paket	8.370.000	100%	8.370.000	100,00%	-	0,00%
	- Pengadaan Mesin Rumput RT. 21	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Tempat Sampah Fiber RT. 21	1	Paket	35.000.000	100%	35.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pembelian Gerobak Sampah RT. 21	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pemasangan CCTV RT. 21	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	- Pembuatan Papan Blok dan No Rumah RT. 21	1	Paket	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	- Pemasangan Tiang Lampu Jalan RT. 21	1	Paket	2.130.000	100%	2.130.000	100,00%	-	0,00%
	- Rehab Gedung Serbaguna RT. 22	1	Paket	45.000.000,00	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	- lanjut Rehab Gedung Serbaguna RT. 22	1	Paket	15.000.000,00	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
B	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambutan			1.594.000.000	100,00%	1.594.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pokmas I								
	Dasa Wisma PKK RT.16	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu RT.16	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.16	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.16	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.16	19	org	6.463.800	100%	6.463.800	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.16	3	keg	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.16	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	2.836.200	100%	2.836.200	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	24	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan seragam dasa wisma	1	Paket	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	Jaring Pagar	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Bibit sayur dan polibek	1	Paket	4.600.000	100%	4.600.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.17	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu Sakura RT.17	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.17	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.17	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.17	6	org	2.041.200	100%	2.041.200	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.17	6	keg	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.17	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	3.258.800	100%	3.258.800	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Ketrampilan Usaha/Kerja	1	paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan dan Bantuan Bagi Peternak Bebek	1	Paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.18	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu RT.18	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.18	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.18	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.18	6	keg.	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.18	12	keg.	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	paket	3.300.000	100%	3.300.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	24	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Industri Kecil	1	paket	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan dan Bantuan Bagi Peternak Bebek	1	paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.19	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu Cempaka Putih RT.19	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.19	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.19	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.19	9	org	3.061.800	100%	3.061.800	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.19	6	keg	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.19	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	paket	2.238.200	100%	2.238.200	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Ketrampilan Usaha/Kerja	1	paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan kebun dasa wisma	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	pelatihan pembuatan pupuk organik	1	Paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	pelatihan kewirausahaan	1	Paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.20	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu RT.20	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.20	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.20	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.20	2	org	680.400	100%	680.400	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.20	6	keg	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.20	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	paket	3.619.600	100%	3.619.600	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	30	org	7.500.000	100%	7.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan Kegiatan PHBS	1	paket	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan UMKM	1	paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.25	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu Kemuning RT.25	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.25	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.25	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.25	3	keg	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.25	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	paket	3.050.000	100%	3.050.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan Kader Lansia	1	paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Kelompok Usaha Kecil	1	paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan UMKM	1	paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.30	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu Kasih Ibu RT.30	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.30	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.30	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.30	4	org	1.360.800	100%	1.360.800	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.30	3	keg	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.30	8	keg	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	paket	1.939.200	100%	1.939.200	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	15	org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Kelompok Usaha Kecil	1	paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Fardhu Kifayah	1	paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan UMKM	1	paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.31	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu RT.31	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.31	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.31	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.31	3	keg	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.31	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	paket	3.050.000	100%	3.050.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Industri Kecil	1	paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan Kegiatan PHBS	1	paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Kebun PKK	1	paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	pelatihan tata boga	1	paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	pelatihan pembuatan pupuk organik	1	paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.35	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu RT.35	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.35	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.35	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS RT.35	5	org	1.701.000	100%	1.701.000	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.35	3	keg.	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.35	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	paket	2.099.000	100%	2.099.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	15	org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Industri Kecil	1	paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi Biaya Narkoba	1	paket	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan UMKM	1	Paket	4.840.000	100%	4.840.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan seragam dasa wisma	1	Paket	5.160.000	100%	5.160.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.36	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu RT.36	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.36	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.36	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.36	16	org	5.443.200	100%	5.443.200	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.36	6	keg	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.36	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	paket	2.856.800	100%	2.856.800	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	16	org	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan Kegiatan PHBS	1	paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelathan UMKM	1	paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	POKMAS I I								
	Dasa Wisma PKK RT.1	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu RT.1	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.1	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.1	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS RT.1	10	org	3.402.000	100%	3.402.000	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.1	3	keg	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.1	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	paket	2.648.000	100%	2.648.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Tanggap Bencana	1	paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Untuk Warga tidak mampu	1	paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.2	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu RT.2	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.2	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.2	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.2	3	keg	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.2	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah RT.02	1	Paket	2.050.000	100%	2.050.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu RT.02	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Olahraga Para Pemuda	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Penyuluhan Narkoba Bagi Siswa	1	Paket	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Untuk Warga tidak mampu	1	paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Dasa Wisma PKK RT.3	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu RT.3	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.3	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.3	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.3	20	org	6.804.000	100%	6.804.000	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.3	6	keg	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.3	10	keg	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	1.996.000	100%	1.996.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	16	org	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi warga bahaya narkoba	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Untuk Warga tidak mampu	1	paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.4	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu Anggrek Bulan RT.4	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.4	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.4	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.4	18	org	6.123.600	100%	6.123.600	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.4	3	keg	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.4	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	1.926.400	100%	1.926.400	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	12	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan kader posyandu	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Untuk Warga tidak mampu	1	paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.5	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu Kamboja RT.5	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.5	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.5	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.5	12	org	4.082.400	100%	4.082.400	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.5	6	keg	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.5	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	2.717.600	100%	2.717.600	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan Kader Lansia	1	Paket	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Untuk Warga tidak mampu	1	paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.6	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu RT.6	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.6	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.6	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.6	19	org	6.463.800	100%	6.463.800	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.6	3	keg	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.6	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	pkt	2.086.200	100%	2.086.200	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	18	org	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi program PHBS	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Untuk Warga tidak mampu	1	paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.27	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu Nusa Indah RT.27	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.27	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.27	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.27	19	org	6.804.000	100%	6.804.000	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.27	6	keg	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.27	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	1.836.200	100%	1.836.200	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	16	org	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan kader posyandu	1	Paket	2.659.800	100%	2.659.800	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Untuk Warga tidak mampu	1	paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.28	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu RT.28	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.28	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.28	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.28	9	org	3.061.800	100%	3.061.800	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.28	3	keg	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.28	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	pkt	1.988.200	100%	1.988.200	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Fardhu Kifayah	1	Paket	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Untuk Warga tidak mampu	1	paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.38	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu RT.38	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.38	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.38	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.38	7	org	2.381.400	100%	2.381.400	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.38	3	keg	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.38	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	pkt	2.668.600	100%	2.668.600	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	pelatihan tanggap bencana	1	pkt	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Untuk Warga tidak mampu	1	paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Dasa Wisma PKK RT.40	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu RT.40	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.40	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.40	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.40	9	org	3.061.800	100%	3.061.800	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.40	3	keg	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.40	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	pkt	2.988.200	100%	2.988.200	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Keluarga Kurang Mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Olahraga Para Pemuda	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Untuk Warga tidak mampu	1	paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	POKMAS III								
	Dasa Wisma PKK RT.11	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu Aglonema RT.11	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.11	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.11	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.11	12	org	4.082.400	100%	4.082.400	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.11	3	keg	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.11	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	2.967.600	100%	2.967.600	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	22	org	5.500.000	100%	5.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan kader posyandu	1	Paket	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Budidaya madu kelulut	1	Paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.12	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu Kenanga RT.12	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.12	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.12	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.12	5	org	1.701.000	100%	1.701.000	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.12	5	keg	1.250.000	100%	1.250.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.12	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	2.849.000	100%	2.849.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha/kerja	1	Paket	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Budidaya madu kelulut	1	Paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.13	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu RT.13	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.13	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.13	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.13	3	keg	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.13	6	keg	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	pkt	2.550.000	100%	2.550.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Kelompok Usaha Kecil	1	pkt	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	sosialisasi dampak media sosial	1	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Budidaya lele	1	Paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.14	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu Melati RT.14	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.14	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.14	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	BPJS RT.14	5	org	1.701.000	100%	1.701.000	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.14	3	keg	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.14	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	2.349.000	100%	2.349.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan kader posyandu	1	Paket	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	kegiatan pembinaan phbs	1	Paket	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Budidaya lele	1	Paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.15	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu Cemerlang RT.15	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.15	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.15	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.15	9	org	3.061.800	100%	3.061.800	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.15	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.15	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	pkt	2.988.200	100%	2.988.200	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	25	org	6.250.000	100%	6.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan Kegiatan PHBS	1	Paket	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Budidaya lele	1	Paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.26	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu Matahari RT.26	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.26	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.26	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.26	18	org	6.123.600	100%	6.123.600	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.26	6	keg	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.26	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	pkt	1.676.400	100%	1.676.400	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	16	bh	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi warga hidup sehat	1	Paket	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Budidaya madu kelulut	1	Paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.32	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	PMT Posyandu Anggrek Bulan RT.32	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.32	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.32	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.32	15	org	5.103.000	100%	5.103.000	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.32	3	keg	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.32	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	1.947.000	100%	1.947.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Tanggap Bencana	1	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	bantuan anak sekolah	1	Paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.33	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu Alinayah RT.33	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.33	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.33	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.33	3	org	1.020.600	100%	1.020.600	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.33	3	keg	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.33	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	2.279.400	100%	2.279.400	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	15	org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	pelatihan menghadapi bencana	1	Paket	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Fardhu Kifayah	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan/pelatihan kader posyandu	1	Paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.34	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu RT.34	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.34	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.34	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.34	10	org	3.402.000	100%	3.402.000	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT RT.34	6	keg	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.34	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	2.898.000	100%	2.898.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	pelatihan kader posyandu	1	pkt	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Budidaya madu kelulut	1	Paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.39	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu RT.39	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.39	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.39	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.39	3	org	1.020.600	100%	1.020.600	100,00%	-	0,00%
	Rapat warga RT.39	3	keg	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.39	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	2.029.400	100%	2.029.400	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	18	org	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	pelatihan penyuluhan narkoba	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan Kegiatan PHBS	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan pembuatan abon ikan dan teri crispy	1	Paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	POKMAS IV								
	Dasa Wisma PKK RT.7	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu RT.7	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.7	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.7	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.7	16	org	5.443.200	100%	5.443.200	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.7	3	keg	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.7	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	pkt	1.856.800	100%	1.856.800	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	15	org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Fardhu Kifayah	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	bantuan peralatan anak sekolah	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian bantuan warga tdk mampu	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.8	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu mawar RT.8	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.8	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.8	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.8	7	org	2.381.400	100%	2.381.400	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.8	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.8	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	1.918.600	100%	1.918.600	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	sosialisasi PHBS	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha/kerja	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Sembako	1	Paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.9	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu Arjuna Lavender RT.9	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.9	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.9	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.9	1	org	340.200	100%	340.200	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.9	6	keg	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.9	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	pkt	2.459.800	100%	2.459.800	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	18	org	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha/kerja	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan kader posyandu	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Bantuan Sembako	1	Paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.10	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu Permata Bunda RT.10	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.10	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.10	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.10	15	org	5.103.000	100%	5.103.000	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.10	3	keg	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.10	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	2.447.000	100%	2.447.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	22	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha/kerja	1	Paket	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Sembako	1	Paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.21	12	bulan	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu Bougenville RT.21	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.21	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.21	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.21	3	org	1.020.600	100%	1.020.600	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.21	3	kali	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.21	12	kali	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	pkt	1.869.600	100%	1.869.600	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	14	org	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha/kerja	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Industri Kecil	1	Paket	4.659.800	100%	4.659.800	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Sembako	1	Paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.22	12	bulan	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu RT.22	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.22	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.22	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.22	19	org	6.463.800	100%	6.463.800	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.22	3	kali	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.22	6	kali	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	1.336.200	100%	1.336.200	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	15	org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Tanggap Bencana	1	pkt	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Sembako	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.23	12	bulan	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu RT.23	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.23	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.23	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.23	15	org	5.103.000	100%	5.103.000	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.23	3	kali	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.23	12	kali	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	2.447.000	100%	2.447.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	pelatihan kader posyandu	1	Paket	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian bantuan warga tdk mampu	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan peralatan anak sekolah	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.24	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu RT.24	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.24	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.24	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.24	12	org	4.082.400	100%	4.082.400	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.24	3	keg	750.000	100%	750.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.24	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	1.967.600	100%	1.967.600	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Olahraga Para Pemuda	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan warga kurang mampu	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasa Wisma PKK RT.29	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu Bintang Kejora RT.29	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.29	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.29	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.29	8	org	2.721.600	100%	2.721.600	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.29	4	keg	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.29	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	pkt	3.078.400	100%	3.078.400	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan Kegiatan PHBS	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian bantuan warga tdk mampu	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	bantuan peralatan anak sekolah	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Dasa Wisma PKK RT.37	12	bln	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT Posyandu RT.37	12	bln	1.125.000	100%	1.125.000	100,00%	-	0,00%
	Uang transport Kader Posyandu RT.37	12	bln	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pengiriman peserta buat Pelatihan RT.37	2	org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Iuran BPJS RT.37	12	org	4.082.400	100%	4.082.400	100,00%	-	0,00%
	Rapat RT.37	6	keg	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Gotong Royong RT.37	12	keg	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	2.467.600	100%	2.467.600	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	15	org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha/kerja	1	Paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian ATK dan Penggandaan	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	bln	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan sekolah	1	Paket	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Anak Yatim	1	Paket	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
2	KELURAHAN SUNGAI KAPIH			2.500.000.000	100,00%	2.500.000.000	100,00%	-	0,00%
A	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.500.000.000	100,00%	1.500.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 01								
	Pembuatan gorong-gorong (1 1/2m x 6m)	1	paket	16.000.000	100%	16.000.000	100,00%	-	0,00%
	Rehab Poskamling	1	paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi jembatan pelabuhan (2 x 5m)	1	buah	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi gang (1 x 75m)	1	paket	7.150.400	100%	7.150.400	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tempat wudlu masjid	1	paket	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengecatan tempat sarana umum	1	paket	2.849.600	100%	2.849.600	100,00%	-	0,00%
	Perbaikan Ambulance	1	paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi gang	1	paket	13.500.000	0%	13.500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi kerja bakti	6	kl	1.500.000	0%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 02								
	Pembangunan Teras Posyandu (36 m)	36	M2	10.800.000	100%	10.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan drainase / parit	90	M'	34.200.000	100%	34.200.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan pagar Posyandu (10 m)	1	paket	13.000.000	0%	13.000.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	8	kl	2.000.000	0%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 03								
	Semenisasi jalan ujung mahkota 3	1	paket	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi jalan ujung mahkota 2	1	paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi jalan ujung mahkota 1	1	paket	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan CCTV dan kelengkapannya	1	paket	7.700.000	0%	7.700.000	100,00%	-	0,00%
	Perbaikan jembatan kayu	1	paket	5.300.000	0%	5.300.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan meja Posyandu	4	bh	450.000	0%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi Posyandu	20	bh	1.300.000	0%	1.300.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	2	kl	250.000	0%	250.000	100,00%	-	0,00%
	RT 04								
	Semenisasi jalan	1	paket	27.500.000	100%	27.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembangunan TPA Ar-raudah	1	paket	17.500.000	100%	17.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan saluran air (70 m)	1	paket	13.500.000	0%	13.500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	6	kl	1.500.000	0%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 05								
	Pembangunan gedung TPA	1	paket	14.424.800	100%	14.424.800	100,00%	-	0,00%
	Pengerasan jalan gg. Niaga (4m x 100m)	1	paket	10.575.200	100%	10.575.200	100,00%	-	0,00%
	Pembangunan Poskamling	1	paket	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan lapak untuk usaha warga	1	bh	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Rehab Posyandu	1	paket	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Perbaikan jembatan	1	paket	13.500.000	0%	13.500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	6	kl	1.500.000	0%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 06								
	Pengadaan mesin rumput	1	bh	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Nama Gang dan Pembatas RT	1	paket	6.940.000	100%	6.940.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	30	bh	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kerja Bakti	1	paket	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Jembatan	1	unit	11.260.000	100%	11.260.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Tempat Sampah	1	paket	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Alat Pemadam Kebakaran Portable	1	unit	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian Gendang untuk Habsi								
	Gendang Besar	1	bh	600.000	100%	600.000	100,00%	-	0,00%
	Gendang Kecil	1	bh	900.000	100%	900.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tenda (4 x 8 M)	1	paket	9.000.000	0%	9.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan weirles dam mic	1	bh	6.000.000	0%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 07								
	Pembuatan Gapura Gerbang Masjid	1	pkt	24.760.000	100%	24.760.000	100,00%	-	0,00%
	Perbaikan Masjid Nurul Yaqin	1	pkt	19.089.600	100%	19.089.600	100,00%	-	0,00%
	Pembelian mesin rumput	1	bh	1.150.400	100%	1.150.400	100,00%	-	0,00%
	Rehab jembatan (28 m x 2 m)	1	paket	14.000.000	0%	14.000.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	4	kl	1.000.000	0%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 08								
	Renovasi Posyandu	1	pkt	10.440.000	100%	10.440.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan mesin potong rumput	2	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat semprot rumput	3	bh	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tandon air 1000 ltr	1	bh	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi	60	bh	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam untuk Dasa Wisma	30	bh	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan wairles untuk Dasa Wisma	1	unit	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan pengeras suara	1	unit	200.000	100%	200.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan mesin pemadam portabel	1	unit	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan selang pemadam 1,5 inci	2	roll	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan selang pemadam 2 inci	10	roll	400.000	100%	400.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan nozzele pemadam 1,5 inci	1	bh	300.000	100%	300.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan lampu jalan lingkungan	10	bh	7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan obat racun rumput	10	bh	1.210.000	100%	1.210.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	7	kl	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan genset masjid	1	unit	7.000.000	0%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Tenda	1	unit	4.000.000	0%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan warlea	1	unit	3.500.000	0%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Banner /spanduk	1	paket	500.000	0%	500.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 09								
	Pembuatan Gorong-gorong	1	pkt	45.000.000	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Tenda	1	paket	13.500.000	0%	13.500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	6	kl	1.500.000	0%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 10								
	Pelebaran Badan Jalan (T: 15cm, L: 30cm, P: 300m)	1	pkt	8.000.000	100%	8.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengerukan Parit (Sewa mobil) /Normalisasi Parit	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Tenda Besi (5m x 8 m)	1	pkt	14.000.000	100%	14.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Gapura	1	pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelebaran Badan Jalan (T: 15cm, L: 40cm, P: 300m)	1	paket	6.500.000	0%	6.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi plastik	1	paket	7.500.000	0%	7.500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi kerja bakti	4	kl	1.000.000	0%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 11								
	Drainase / Parit Gg. Gani Mulya 3 (60cm x 70m)	1	pkt	45.000.000	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengecoran lapangan bulu tangkis	1	paket	12.000.000	0%	12.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan mesin rumput	1	unit	2.500.000	0%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	2	kl	500.000	0%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 12								
	Semenisasi Jalan / Cor	1	pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi Poskamling	1	pkt	25.000.000	100%	25.000.000	100,00%	-	0,00%
	Perbaikan Posyandu	1	paket	3.000.000	0%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengecoran jalan depan Posyandu	1	paket	9.000.000	0%	9.000.000	100,00%	-	0,00%
	Meninggikan parit	1	paket	2.250.000	0%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi kerja bakti	3	kl	750.000	0%	750.000	100,00%	-	0,00%
	RT 13								
	Pembangunan Toilet & Gudang Posyandu (2,5 m x 6 m)	1	pkt	23.000.000	100%	23.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembangunan Pagar Posyandu	1	pkt	17.000.000	100%	17.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Tempat dan Tandon Air Posyandu	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan CCTV Masjid	1	paket	6.000.000	0%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Mesin Rumput	1	paket	2.000.000	0%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan drainase	1	paket	6.000.000	0%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	4	kl	1.000.000	0%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 14								
	Pembuatan Drainase (32m)	1	pkt	25.000.000	100%	25.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Gorong-gorong (1 Unit)	1	pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Gorong-gorong	1	paket	14.000.000	0%	14.000.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	4	kl	1.000.000	0%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 15								
	Pembuatan lapangan Volly	1	pkt	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	pembuatan Gapura dan pagar taman TOGA	1	pkt	11.920.000	100%	11.920.000	100,00%	-	0,00%
	pembuatan Tenis Meja	1	pkt	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	pembuatan Poskamling	1	pkt	12.080.000	100%	12.080.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tiang lampu penerangan	1	pkt	14.500.000	0%	14.500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	10	kl	500.000	0%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 16								
	Pembuatan Gapura	1	pkt	25.000.000	100%	25.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Gorong-gorong	1	pkt	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Gorong-gorong	1	pkt	14.500.000	0%	14.500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	2	kl	500.000	0%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 17								
	Pembuatan Gapura gg. Kramat 2 (3m x 3m)	1	pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Poskamling (2m x 3m)	1	pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi Gg. Ulin (1m x 80m)	1	pkt	9.650.400	100%	9.650.400	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Jembatan Ulin (2m x 60m)	1	pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Rehab Mushola	1	pkt	5.349.600	100%	5.349.600	100,00%	-	0,00%
	Pengecoran gapura	1	pkt	2.250.000	0%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi Poskamling	1	pkt	3.250.000	0%	3.250.000	100,00%	-	0,00%
	Perbaikan jalan gg.keramat 1 (kayu ulin)	1	pkt	3.250.000	0%	3.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tutup parit	1	pkt	4.250.000	0%	4.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan umbul-umbul	1	pkt	1.000.000	0%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	4	kl	1.000.000	0%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 18								
	Semenisasi / Cor Jalan (2,5m x 50m)	1	pkt	45.000.000	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tenda (4 x 6 m)	1	pkt	13.500.000	0%	13.500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	6	kl	1.500.000	0%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 19								
	Pembuatan parit / drainase (25m)	1	pkt	13.000.000	100%	13.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelebaran jalan , Jl. Bima/jalan poros (L: 1m, T:15cm, P: 55m)	1	pkt	17.862.400	100%	17.862.400	100,00%	-	0,00%
	Pengecoran lapangan serba guna dan pembuatan gawang bola (Panjang 26m, lebar 8m, tebal 6cm, volume 12,48m3)	1	pkt	14.137.600	100%	14.137.600	100,00%	-	0,00%
	Turap lapangan serba guna Jl.Bima (13,44 m)	1	pkt	14.500.000	0%	14.500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	2	kl	500.000	0%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 20								
	Pembuatan Tutup parit	1	pkt	45.000.000	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan tiang lampu dan instalasi	1	pkt	14.000.000	0%	14.000.000	0,00%	-	100,00%
	Makan minum kerja bakti	4	kl	1.000.000	0%	1.000.000	0,00%	-	100,00%
	RT 21								
	Perbaikan turap parit di Gg Kasah 5	1	pkt	12.000.000	100%	12.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi jalan masuk Gg Kasah 4	1	pkt	16.900.000	100%	16.900.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Portal Pintu masuk	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Alat Kesehatan untuk Posyandu Balita	1	pkt	1.100.000	100%	1.100.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Meja tenis dan perlengkapan untuk Kepemudaan	1	pkt	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Perbaikan gorong-gorong	1	unit	11.000.000	0%	11.000.000	0,00%	-	100,00%
	Pengadaan mesin rumput	1	unit	3.000.000	0%	3.000.000	0,00%	-	100,00%
	Makan minum kerja bakti	4	kl	1.000.000	0%	1.000.000	0,00%	-	100,00%
	RT 22								
	Pengadaan Tiang lampu jalan	1	pkt	25.000.000	100%	25.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tenda (6 x 8 m)	1	pkt	15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan wirless	1	pkt	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan lampu jalan	12	pkt	7.700.000	0%	7.700.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan peta RT	1	pkt	760.000	0%	760.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan umbul-umbul dan sablon	14	pkt	2.040.000	0%	2.040.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tangga lipat	1	pkt	2.750.000	0%	2.750.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan kursi RT	1	pkt	1.000.000	0%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	4	kl	750.000	0%	750.000	100,00%	-	0,00%
	RT 23								
	Pembuatan lampu jalan (tiang, lampu jalan)	56	bh	14.000.000	100%	14.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan gapura 1	1	bh	10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Meja jualan makanan alumunium untuk PKK (4 Dasa Wisma)	4	bh	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi Posyandu Bougenville	1	pkt	5.001.000	100%	5.001.000	100,00%	-	0,00%
	Alat Semprot DBD mini merk Tasco Fogger	1	unit	1.563.000	100%	1.563.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi kerja bakti (10.000 x 20 x 10 kali)	20	porsi	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan peralatan kesehatan Balita :								
	Timbangan Injak	1	bh	110.000	100%	110.000	100,00%	-	0,00%
	Timbangan Dacin / gantungan balita	1	bh	530.000	100%	530.000	100,00%	-	0,00%
	Celana Timbang	1	bh	160.000	100%	160.000	100,00%	-	0,00%
	Keranjang Timbang	1	bh	160.000	100%	160.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Peralatan Kesehatan Lansia :								
	Alat cek gula darah, asam urat, kolesterol	1	bh	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Alat cek tekanan darah	1	bh	1.890.000	100%	1.890.000	100,00%	-	0,00%
	Tabung oksigen portabel 100 ml	2	bh	400.000	100%	400.000	100,00%	-	0,00%
	Tempat box plastik untuk menyimpan peralatan medis	1	bh	150.000	100%	150.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan Olah Raga untuk kegiatan kepemudaan								
	Tiang Besi	2	bh	600.000	100%	600.000	100,00%	-	0,00%
	Net	1	bh	206.000	100%	206.000	100,00%	-	0,00%
	Bolla Volly	2	bh	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bolla keranjang	2	bh	130.000	100%	130.000	100,00%	-	0,00%
	Ring bola keranjang	1	bh	300.000	100%	300.000	100,00%	-	0,00%
	Tiang besi	1	bh	250.000	100%	250.000	100,00%	-	0,00%
	Pengecatan Posyandu	4	kg	600.000	100%	600.000	100,00%	-	0,00%
	Warles untuk kumpulan Habsy	1	bh	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Gapura	1	pkt	10.000.000	0%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan bor biopori manual	1	pkt	450.000	0%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Pemeliharaan lingkungan Posyandu	1	pkt	850.000	0%	850.000	100,00%	-	0,00%
	pengadaan kertas untuk cek gula darah,asam urat	1	pkt	400.000	0%	400.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan seragam PKK	12	bh	3.000.000	0%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan alat kebersihan	1	pkt	300.000	0%	300.000	100,00%	-	0,00%
	RT 24								
	Renovasi/Perbaikan Masjid	1	pkt	45.000.000	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan parkir masjid (15 x 2,5 m)	1	pkt	14.000.000	0%	14.000.000	0,00%	-	100,00%
	Makan minum kerja bakti	4	kl	1.000.000	0%	1.000.000	0,00%	-	100,00%
	RT 25								
	Pengerasan Jalan	1	pkt	20.328.400	100%	20.328.400	100,00%	-	0,00%
	Pengerasan Jalan	1	pkt	17.762.000	100%	17.762.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan jembatan ulin	1	pkt	6.909.600	100%	6.909.600	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan kenopi langgar	1	pkt	5.000.000	0%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengerasan Jalan (Jl.Hasan Ramli)	1	pkt	3.500.000	0%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi Poskamling	1	pkt	2.500.000	0%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan mesin rumput	1	pkt	2.500.000	0%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Makan minum kerja bakti	6	kl	1.500.000	0%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
B	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih			1.000.000.000	100,00%	1.000.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 01								
	Kegiatan PKK								
	Konsumsi PKK (25 org x 4 keg.)	100	Pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	350.200	100%	350.200	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma								
	Konsumsi (25 org x 4 keg.)	100	Pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Fardu Kifayah : (Laki-laki)								
	Narasumber	2	Org	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi (25.000 x 25 x 2 kali)	50	Org	1.250.000	100%	1.250.000	100,00%	-	0,00%
	Peralatan pelatihan	2	Pkt	200.000	100%	200.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Fardu Kifayah : (Perempuan)								
	Narasumber	2	Org	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi (25.000 x 25 x 2 kali)	50	Org	1.250.000	100%	1.250.000	100,00%	-	0,00%
	Peralatan pelatihan	2	Pkt	200.000	100%	200.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Majelis Ta'lim								
	Konsumsi (25.000 x 25 x 3 kali)	75	Org	1.875.000	100%	1.875.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan peningkatan baca Al Quran dan tajwid	1	Pkt	4.512.800	100%	4.512.800	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader posyandu	1	Pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Pencegahan Kebakaran	1	Pkt	2.632.000	100%	2.632.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan/Kursus menjahit (2 org)	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	16	org	7.200.000	100%	7.200.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	300.000	100%	300.000	100,00%	-	0,00%
	RT 02								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	31	Pkt	7.750.000	100%	7.750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	464.400	100%	464.400	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	589.600	100%	589.600	100,00%	-	0,00%
	Pemberian makanan tambahan dan vitamin di Posyandu	10	Kl	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan perlengkapan sekolah	12	Org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Dasa wisma (25 org x 4 keg.)	100	Pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	Pkt	466.000	100%	466.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	14	org	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelatihan mengukir buah	1	pkt	900.000	100%	900.000	100,00%	-	0,00%
	Bimtek Dasa Wisma	1	pkt	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	Banner / spanduk	1	pkt	550.000	100%	550.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	7	org	3.150.000	100%	3.150.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	150.000	100%	150.000	100,00%	-	0,00%
	RT 03								
	Konsumsi kegiatan PKK RT (25 org x 4 keg.)	100	Pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Dasa wisma (25 org x 4 keg.)	100	Pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	12	Kl	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	21	Org	5.250.000	100%	5.250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	295.000	100%	295.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader posyandu	1	Pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak sekolah	10	Org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan / Sosialisasi Pencegahan Kebakaran	1	Pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Posyandu	1	Pkt	309.800	100%	309.800	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	375.000	100%	375.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 9 bln)	1	org	340.200	100%	340.200	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak sekolah	19	org	8.550.000	100%	8.550.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	4	org	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Banner / spanduk	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	RT 04								
	Bantuan BPJS untuk warga (1 org x 37.800 x 9bln)	1	Org	340.200	100%	340.200	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	30	Org	7.500.000	100%	7.500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Dasa wisma (25 org x 4 keg.)	100	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	3	org	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	Pkt	443.400	100%	443.400	100,00%	-	0,00%
	ATK Posyandu	1	Pkt	526.800	100%	526.800	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	372.000	100%	372.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader posyandu	1	Pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Majelis Ta'lim								
	Narasumber	2	Org	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi (20.000 x 50x 2 kali)	100	Org	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan/Kursus menjahit (2 org)	2	Org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makan untuk warga kurang mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	10	org	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadan Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Bimtek Dasa Wisma	1	pkt	1.587.600	100%	1.587.600	100,00%	-	0,00%
	RT 05								
	Konsumsi Kegiatan PKK RT (25 org x 4 keg.)	100	Pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	100	Pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	20	Kl	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	301.750	100%	301.750	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	128.050	100%	128.050	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader posyandu	1	Pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 9 bln)	1	org	340.200	100%	340.200	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	30	Org	7.500.000	100%	7.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	9	Org	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	11	org	2.750.000	100%	2.750.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	15	org	6.750.000	100%	6.750.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 06								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	15	Org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	12	Org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader posyandu	1	Pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	100	Pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	270.000	100%	270.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 9 bln)	8	org	2.721.600	100%	2.721.600	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan kewirausahaan (UKM)								
	Pelatihan menjahit	2	Org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan pembuatan Kue	2	Org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan majelis Ta'lim Burdah								
	Nara sumber(1 org x 150.000 x 6)	6	Org/Kl	900.000	100%	900.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi (20 org x 6 kali)	120	Ktk	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Pencegahan Kebakaran (Sosialisasi)	1	Pkt	1.428.400	100%	1.428.400	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi kegiatan yassinan (25 org x 6 kl)	150	ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	7	org	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	Bennar/spanduk	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah untuk warga kurang mamp	14	org	6.300.000	100%	6.300.000	100,00%	-	0,00%
	RT 07								
	Pelatihan Fardu Kifayah :								
	Nara sumber	2	Org	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi (10.000 x 24 x 2 kali)	48	Org	480.000	100%	480.000	100,00%	-	0,00%
	Peralatan Pelatihan	2	Pkt	200.000	100%	200.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi kegiatan Dasa Wisma (25 org x 10 kl)	300	Ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan yassinan PKK								
	Konsumsi (20 org x 10 kl)	200	Ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Narasumber (1 org x 10 kl)	10	org/kl	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian makan tambahan dan vitamin untuk Posyandu	12	Kl	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	209.600	100%	209.600	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	12	Org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu	10	Org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Pencegahan Kebakaran (Sosialisasi)	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan sembako bagi warga kurang mampu	17	org	4.250.000	100%	4.250.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu	11	org	4.950.000	100%	4.950.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	300.000	100%	300.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	2	Org	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	pkt	180.400	100%	180.400	100,00%	-	0,00%
	RT 08								
	Kegiatan PKK RT	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	9	kl	1.350.000	100%	1.350.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%
	Honorarium Pokmas	1	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah SD	8	org	3.200.000	100%	3.200.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah SMP	8	org	3.800.000	100%	3.800.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga tidak mampu	20	org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya Operasional	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan budidaya Jamur :								
	Makan minum	20	org	400.000	100%	400.000	100,00%	-	0,00%
	Narasumber	1	org	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	pkt	200.000	100%	200.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	pkt	250.000	100%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	255.600	100%	255.600	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga tidak mampu	7	org	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	org	150.000	100%	150.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	18	org	8.100.000	100%	8.100.000	100,00%	-	0,00%
	Bintek Dasa Wisma	40	org	1.814.400	100%	1.814.400	100,00%	-	0,00%
	RT 09								
	Konsumsi Kegiatan PKK RT (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	200	Ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu	11	Org	5.500.000	100%	5.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	30	Org	7.500.000	100%	7.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 9 bln)	1	Org	340.200	100%	340.200	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	370.000	100%	370.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	559.800	100%	559.800	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan peralatan sekolah	5	org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	pkt	250.000	100%	250.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	300.000	100%	300.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Karang taruna	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan yassinan RT	1	pkt	3.200.000	100%	3.200.000	100,00%	-	0,00%
	RT 10								
	Konsumsi Kegiatan PKK RT (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu	10	Org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	Org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	401.000	100%	401.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wima	1	Pkt	504.800	100%	504.800	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Bengkel	1	Pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Salon	1	Pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Pencegahan Kebakaran (Sosialisasi)	1	Pkt	3.457.000	100%	3.457.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Bimtek Dasa Wisma	1	pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan anak sekolah	6	org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	8	org	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan fardhu kifayah	1	pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	800.000	100%	800.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi Narkoba	4	Org	907.200	100%	907.200	100,00%	-	0,00%
	RT 11								
	Konsumsi Kegiatan PKK RT (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu	17	Org	8.500.000	100%	8.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	21	Org	5.250.000	100%	5.250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	514.000	100%	514.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	506.000	100%	506.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah anak kurang mampu	5	org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	11	org	2.750.000	100%	2.750.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan fardhu kifayah (pria)	1	pkt	1.325.000	100%	1.325.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan fardhu kifayah (wanita)	1	pkt	1.325.000	100%	1.325.000	100,00%	-	0,00%
	Bimtek Dasa Wisma	1	pkt	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	Banner / spanduk	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	100.000	100%	100.000	100,00%	-	0,00%
	RT 12								
	Konsumsi Kegiatan PKK RT (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Ketrampilan Usaha	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	29	Org	7.250.000	100%	7.250.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan peringatan Hari Besar Islam (150 org x 1 keg.)	150	Org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan perlengkapan sekolah	10	Org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	520.000	100%	520.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	7	org	3.150.000	100%	3.150.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bimtek Dasa Wisma	1	pkt	1.675.000	100%	1.675.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan fardhu kifayah (pria)	1	pkt	1.150.000	100%	1.150.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan fardhu kifayah (wanita)	1	pkt	1.175.000	100%	1.175.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	350.000	100%	350.000	100,00%	-	0,00%
	RT 13								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	20	Org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan PKK RT (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	Kl	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan / Sosialisasi Pencegahan Kebakaran	1	Pkt	2.050.000	100%	2.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha dan kerja	2	Org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan perlengkapan sekolah SD dan SMP	10	Org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK [KK	1	pkt	360.000	100%	360.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	360.000	100%	360.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan perlengkapan sekolah	4	org	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan fardhu kifayah (pria)	1	pkt	1.450.000	100%	1.450.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan fardhu kifayah (wanita)	1	pkt	1.450.000	100%	1.450.000	100,00%	-	0,00%
	Bimtek Dasa wisma	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Banner / spanduk	1	pkt	300.000	100%	300.000	100,00%	-	0,00%
	RT 14								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	9	Org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK	1	Pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan Dasa Wisma	1	Pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (37.800 x 9 bln)	10	Org	3.402.000	100%	3.402.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	9	Kl	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	250.000	100%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	250.000	100%	250.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	Pkt	318.000	100%	318.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah SD	8	Org	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah SMP	7	Org	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	Org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan perlengkapan sekolah	4	org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan fardhu kifayah (pria)	1	pkt	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan fardhu kifayah (wanita)	1	pkt	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	Bimtek Dasa wisma	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	350.000	100%	350.000	100,00%	-	0,00%
	RT 15								
	Konsumsi kegiatan PKK RT (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi kegiatan Dasa Wisma (25 org x 8 keg)	200	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga tidak mampu	19	org	4.750.000	100%	4.750.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan pembinaan PHBS	3	keg	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	9	org	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	pkt	300.000	100%	300.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	300.000	100%	300.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	pkt	152.000	100%	152.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Pokmas	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	14	org	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi kegiatan Bank Sampah (20 org x 10 kl)	200	ktk	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bimtek Dasa Wisma	1	pkt	1.700.000	100%	1.700.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan pelatihan tajwid	1	pkt	1.025.000	100%	1.025.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	775.000	100%	775.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi narkoba	1	pkt	2.268.000	100%	2.268.000	100,00%	-	0,00%
	RT 16								
	Konsumsi Kegiatan acara masjid (100 org x 15.000 x 2 keg.)	200	Org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan PKK (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	30	Org	7.500.000	100%	7.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian makan tambahan dan vitamin di Posyandu	10	kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	462.200	100%	462.200	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	373.800	100%	373.800	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan / Sosialisasi Pencegahan Kebakaran	1	Pkt	3.300.000	100%	3.300.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan Bengkel	1	Pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan Potong rambut	1	Pkt	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlemngkapan anak sekolah	16	org	7.200.000	100%	7.200.000	100,00%	-	0,00%
	Bimtek Dasa Wisma	1	pkt	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Banner/spanduk	1	pkt	550.000	100%	550.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi Narkoba	1	pkt	1.134.000	100%	1.134.000	100,00%	-	0,00%
	RT 17								
	Konsumsi Kegiatan Yasinan RT (28org x 6 keg.)	168	Org	1.680.000	100%	1.680.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan PKK (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu (100.000 x 11 kali)	11	Kl	1.100.000	100%	1.100.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	18	Org	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan/ sosialisasi pencegahan kebakaran	1	pkt	1.360.000	100%	1.360.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	15	Org	7.500.000	100%	7.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	315.000	100%	315.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	315.000	100%	315.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	14	org	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	11	org	4.950.000	100%	4.950.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	pkt	400.000	100%	400.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	300.000	100%	300.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	350.000	100%	350.000	100,00%	-	0,00%
	RT 18								
	Konsumsi Kegiatan PKK RT (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI untuk Posyandu (200.000 x 10 kali)	10	Kl	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha (Tata Boga)	2	Org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan pengadaan perlengkapan sekolah	15	Org	7.500.000	100%	7.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	Pkt	476.200	100%	476.200	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	573.500	100%	573.500	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	679.100	100%	679.100	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan sosialisasi Narkoba	1	pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Bimtek Dasa Wisma	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makana untuk warga kurang mampu	14	org	8.500.000	100%	8.500.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan fardu kifayah	1	pkt	2.041.200	100%	2.041.200	100,00%	-	0,00%
	RT 19								
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan PKK (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu (200.000 x 10 kali)	10	Kl	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	7	Org	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	26	Org	6.500.000	100%	6.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	270.000	100%	270.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan / Sosialisasi Pencegahan Kebakaran	1	Pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Bimtek Dasa Wisma	1	pkt	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	8	org	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	9	org	4.050.000	100%	4.050.000	100,00%	-	0,00%
	Banner /spanduk	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	RT 20								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	20	Org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan PKK (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Peningkatan bacaan tajuid Qur'an (40 Org)	10	Org	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	6	Org	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	520.000	100%	520.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan / Sosialisasi Pencegahan Kebakaran	1	Pkt	3.250.000	100%	3.250.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian makanan tambahan dan vitamin Posyandu	1	Pkt	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Bimtek Dasa Wisma	1	pkt	3.200.000	100%	3.200.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan fardhu Kifayah (Pria)	1	pkt	1.100.000	100%	1.100.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan fardhu Kifayah (wanita)	1	pkt	1.100.000	100%	1.100.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi /Pembinaan PHBS kader dasa Wisma	1	pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Banner / Spanduk	1	pkt	400.000	100%	400.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	6	org	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	RT 21								
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	30	Org	7.500.000	100%	7.500.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan PKK (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu (200.000 x 5 kali)	5	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (1 org x 37.800 x 9 bln)	1	Org	340.200	100%	340.200	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	10	Org	5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	Pkt	323.800	100%	323.800	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	204.000	100%	204.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	7	org	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	12	org	5.400.000	100%	5.400.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan senam kesehatan	1	pkt	600.000	100%	600.000	100,00%	-	0,00%
	Banner/spanduk	1	pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi Narkoba	1	pkt	3.402.000	100%	3.402.000	100,00%	-	0,00%
	RT 22								
	Bantuan bahan makanan untuk warga tidak mampu	6	Org	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu (200.000 x 5 kali)	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (2 org x 37.800 x 9 bln)	2	Org	680.400	100%	680.400	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	pkt	489.600	100%	489.600	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	pkt	146.400	100%	146.400	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan membuat kue kering :								
	Narasumber	1	org	400.000	100%	400.000	100,00%	-	0,00%
	perlengkapan pelatihan	1	Pkt	700.000	100%	700.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi	40	ktk	400.000	100%	400.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi PHBS:								
	Narasumber	1	org	400.000	100%	400.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi	40	ktk	400.000	100%	400.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi pertemuan rutin PKK RT (50 org x 12 kl)	600	ktk	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Penyuluhan program KB:								
	Narasumber	1	org	400.000	100%	400.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi	40	ktk	400.000	100%	400.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Pertemuan rutin Dasa Wisma (40 org x 10 kl)	400	ktk	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan dan sosialisasi pencegahan kebakaran dan								

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	penanggulangan bencana kebakaran:								
	Narasumber	1	org	400.000	100%	400.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi	40	ktk	800.000	100%	800.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan pelatihan	1	ktk	1.973.200	100%	1.973.200	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	7	org	3.150.000	100%	3.150.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	10	org	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan PIK Remaja	1	Pkt	850.000	100%	850.000	100,00%	-	0,00%
	Bimtek Dasa Wisma	1	Pkt	1.625.000	100%	1.625.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan fardhu kifayah	1	Pkt	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Banner/spanduk	1	Pkt	375.000	100%	375.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi Narkoba	1	pkt	680.400	100%	680.400	100,00%	-	0,00%
	RT 23								
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan PKK (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	16	Org	8.000.000	100%	8.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	15	Org	3.750.000	100%	3.750.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan	2	Org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	Pkt	752.000	100%	752.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	523.800	100%	523.800	100,00%	-	0,00%
	ATK PKK	1	Pkt	383.400	100%	383.400	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	19	org	8.550.000	100%	8.550.000	100,00%	-	0,00%
	Banner	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan fardhu kifayah	1	pkt	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi Narkoba	1	pkt	1.360.800	100%	1.360.800	100,00%	-	0,00%
	RT 24								
	Pemberian makan tambahan dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Fardu Kifayah :								
	Nara sumber	1	Org/Kl	200.000	100%	200.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi (30org x 1 kali)	30	Org	300.000	100%	300.000	100,00%	-	0,00%
	Peralatan Pelatihan	1	Pkt	100.000	100%	100.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan yasinan PKK								
	Konsumsi (25 org x 10 kali)	250	Ktk	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Nara sumber (1 org x 10 kali)	10	Org/Kl	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan usaha	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Belajar Baca Al Qur'an dan Tajwid								
	Pengajar (1 org x 20 kali)	20	Org/Kl	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi	20	Ktk	400.000	100%	400.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	176.200	100%	176.200	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi kegiatan PKK (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (1 org x 37.800 x 9 bln)	1	Org	340.200	100%	340.200	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	9	Org	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	4	Org	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Pencegahan Kebakaran (Sosialisasi)	1	Pkt	2.550.000	100%	2.550.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	18	org	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	11	org	4.950.000	100%	4.950.000	100,00%	-	0,00%
	Banner/spanduk	1	pkt	550.000	100%	550.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	pkt	453.600	100%	453.600	100,00%	-	0,00%
	RT 25								
	Konsumsi Kegiatan Dasa Wisma (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Konsumsi Kegiatan PKK (25 org x 4 keg.)	100	Ktk	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemberian MP ASI dan vitamin untuk Posyandu	10	Kl	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan BPJS untuk warga (3 org x 37.800 x 9 bln)	3	Org	1.020.600	100%	1.020.600	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	8	Org	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	30	Org	7.500.000	100%	7.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK Dasa Wisma	1	Pkt	527.800	100%	527.800	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan keterampilan	2	org	6.000.000	100%	6.000.000	100,00%	-	0,00%
	Transportasi kader Posyandu	1	Pkt	2.280.000	100%	2.280.000	100,00%	-	0,00%
	Honor POKMAS	1	Pkt	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Biaya operasional	1	Pkt	450.000	100%	450.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan bahan makanan untuk warga kurang mampu	21	org	5.250.000	100%	5.250.000	100,00%	-	0,00%
	Banner / spanduk	1	Pkt	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT	1	Pkt	200.000	100%	200.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan perlengkapan sekolah	9	org	4.050.000	100%	4.050.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan habsy	1	pkt	2.721.600	100%	2.721.600	100,00%	-	0,00%
3	KELURAHAN MAKROMAN			2.700.000.000	100,00%	2.700.000.000	100,00%	-	0,00%
A	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Makroman			1.620.000.000	100,00%	1.620.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 1								
	Sapras Dasawisma/PKK RT			1.000.000		1.000.000	100,00%	-	0,00%
	smenisasi Jalan/Gang dan Pembuatan Plang Nama Jalan			45.000.000		45.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi Gg.Tongkol, Sapras Posyandu dan dasawisma dan banner kegiatan Probaya RT dan Konsumsi gotong royong			14.000.000		14.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 2								
	Sapras Kegiatan Dasa wisma/PKK RT			1.000.000		1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi Gg Selawat RT 02, Pengadaan Lampu Jalan			45.000.000	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengerasan Gg Tani Sapras Posyandu dan dasawisma dan banner kegiatan Probaya RT dan Konsumsi gotong royong			14.000.000		14.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 3								
	Sapras Kegiatan Dasa wisma/PKK RT			1.000.000		1.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengerasan Gg Sepakat,papan nama jalan, tenda +kursi			45.000.000	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan 2 Gorong-goorng di gang Tower Sapras Posyandu dan dasawisma dan banner kegiatan Probaya RT dan Konsumsi gotong royong			14.000.000		14.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 4								
	Sapras Penunjang Kegiatan Dasa Wisma			1.000.000		1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semeniasi Gang			45.000.000		45.000.000	100,00%	-	0,00%
	pengerasan/pengurukan latrid jl. Lingkungan, Sapras Posyandu dan dasawisma dan banner kegiatan Probaya RT dan Konsumsi gotong royong			14.000.000		14.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 5								
	Sapras Penunjang Kegiatan Dasa Wisma			1.000.000		1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Turap/Talup Gg Sirsak			45.000.000	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengerasan Gang sirsak/Pembuatan Gorong-gorong, Sapras Posyandu dan dasawisma dan banner kegiatan Probaya RT dan Konsumsi gotong royong			14.000.000		14.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 6								
	Sapras penunjang kegiatan dasawisma/ PKK RT			1.000.000		1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Pot bunga dan Penanaman bunganya di samping lapangan bola ,Sapras Posyandu dan dasawisma dan banner kegiatan Probaya RT dan Konsumsi gotong royong			14.000.000		14.000.000	100,00%	-	0,00%
	CCTV Masjid Darunnajah			7.000.000	100%	7.000.000	100,00%	-	0,00%
	Jaring penghalang lapangan			38.000.000	100%	38.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 7								
	Sapras Penunjang Kegiatan Dasa Wisma /PKK RT			1.000.000		1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Lanjutan Renovasi Balai RT7 tahap 2			45.000.000	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	Lanjutan Renovasi Balai Pertemuan Plester dinding dan lantai tahap 3, Sapras Posyandu dan dasawisma dan banner kegiatan Probaya RT dan Konsumsi gotong royong			14.000.000		14.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 8								
	Sarana Prasarana Kegiatan Dasawisma/PKK RT			1.000.000		1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan WC Mushola Toyibatun dan Turap Jalan Sukorejo RT 08			45.000.000	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemasangan Kanopi Baja ringan Masjid Silaturahmi Sapras Posyandu dan dasawisma dan banner kegiatan Probaya RT dan Konsumsi gotong royong			14.000.000		14.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 9								
	Sapras penunjang kegiatan Dasawisma/ PKK RT			1.000.000		1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Sapras Posyandu, Lanjutan Pengerasan Jalan/Gang, KONSUMSI GOTONG ROYONG DAN PEMBUATAN BANNER KEGIATAN PROBEBAYA			14.000.000		14.000.000	100,00%	-	0,00%
	Tenda 4x6 m, Penerangan jalan			25.350.000	100%	25.350.000	100,00%	-	0,00%
	Penerangan Jalan Lanjutan			4.650.000	100%	4.650.000	100,00%	-	0,00%
	Pengerasan/penimbunan Jalan Gang Yayasan			15.000.000	100%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 10								
	Sapras penunjang keg.dasawisma/pkk.RT			1.000.000		1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Tenda			18.700.000	100%	18.700.000	100,00%	-	0,00%
	Penimbunan jalan parikesit			26.300.000	100%	26.300.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN LAMPU JALAN RT.10 Sapras Posyandu dan dasawisma KONSUMSI GOTONG ROYONG DAN PEMBUATAN BANNER KEGIATAN PROBEBAYA			14.000.000		14.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 11								
	Sapras Penunjang Kegiatan Dasa Wisma			1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Sapras Posyandu			2.146.000	100%	2.146.000	100,00%	-	0,00%
	Normalisasi Paret Tengah Lingkungan			36.114.000	100%	36.114.000	100,00%	-	0,00%
	Normalisasi Parit Jl. Sidorejo RT.11, , KONSUMSI GOTONG ROYONG DAN PEMBUATAN BANNER KEGIATAN PROBEBAYA			15.000.000		15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Sarana Tennis Meja			5.740.000	100%	5.740.000	100,00%	-	0,00%
	RT 12								
	Sapras penunjang Kegiatan dasawisma/ PKK RT			1.000.000		1.000.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN LAMPU JALAN RT.12 Sapras dasawisma dan posyandu KONSUMSI GOTONG ROYONG DAN PEMBUATAN BANNER KEGIATAN PROBEBAYA			14.000.000		14.000.000	100,00%	-	0,00%
	Sarana bulu tangkis			2.960.000	100%	2.960.000	100,00%	-	0,00%
	Sarana tenis meja			5.740.000	100%	5.740.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi musholla			36.300.000	100%	36.300.000	100,00%	-	0,00%
	RT 13								
	Sapras penunjang kegiatan Dasawisma/ PKK RT			1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Wireless Masjid Jamiatul Amal			6.500.000	100%	6.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kursi Masjid Jamiatul Amal			6.500.000	100%	6.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengerasan jalan/ gang			30.000.000	100%	30.000.000	100,00%	-	0,00%
	Sapras Posyandu			1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	PENIMBUNAN HALAMAN MASJID JAMIATUL AMAL RT.13 KONSUMSI GOTONG ROYONG DAN PEMBUATAN BANNER KEGIATAN PROBEBAYA			15.000.000		15.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 14								
	Sapras penunjang kegiatan dasawisma/PKK RT			1.000.000		1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Finising Pembangunan Gapura RT Sapras Posyandu dan dasawisma KONSUMSI GOTONG ROYONG DAN PEMBUATAN BANNER KEGIATAN PROBEBAYA			14.000.000		14.000.000	100,00%	-	0,00%
	Normalisasi parit jl. purwobinangun			5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Tenda RT			20.400.000	100%	20.400.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan gapura RT tahap 1			19.600.000	100%	19.600.000	100,00%	-	0,00%
	RT 15								
	Sapras penunjang keg.dasawisma/pkk.RT			1.000.000		1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatn Tenda +kursi			33.000.000	100%	33.000.000	100,00%	-	0,00%
	Penimbunan/Pengerasan Jalan Makam RT 15			12.000.000	100%	12.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	NORMALISASI PARIT JALAN PURWOBINANGUN RT.15 PENGADAAN LAMPU JALAN, Sapras Posyandu dan dasawisma KONSUMSI GOTONG ROYONG DAN PEMBUATAN BANNER			14.000.000		14.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 16								
	Sapras penunjang kegiatan Dasawisma/ PKK RT			1.000.000		1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Penerangan jalan dan pembuatan Gamelan			21.500.000	100%	21.500.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi Langgar Al BHiikmah			23.500.000	100%	23.500.000	100,00%	-	0,00%
	CANOPY LANGGAR AL HIKMAH NORMALISASI DRAENASE, Sapras Posyandu dan KONSUMSI GOTONG ROYONG DAN PEMBUATAN BANNER KEGIATAN			14.000.000		14.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 17								
	Sapras Penunjang Kegiatan Dasawisma/PKK RT			1.000.000		1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Lanjutan Turap Langgar P=50m dan Sapras posyandu dan Dasawisma dan banner kegiatan Probaya RT dan Konsumsi gotong royo			14.000.000		14.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi Jalan/Gang RT 17			45.000.000		45.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 18								
	Sapras penunjang kegiatan Dasawisma/ PKK RT			1.000.000		1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembangunan jembatan ulin			14.468.000	100%	14.468.000	100,00%	-	0,00%
	Pengerasan Jl. perjuangan			30.532.000	100%	30.532.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN LAMPU JALAN, Sapras Posyandu dan KONSUMSI GOTONG ROYONG DAN PEMBUATAN BANNER KEGIATAN PROBEBAYA			14.000.000		14.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 19								
	Sapras penunjang kegiatan dasawisma/PKK RT			1.000.000		1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian POT, bibit bunga, tanah dan pupuk, cat marka gang, pengurukan bdan jalan gg rambai, Sapras Posyandu dan dasawisma dan banner kegiatan Probaya RT dan			14.000.000		14.000.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi Mushola Al-hijrah , Semenisasi Gg Delima dan papan Nama Jalan			45.000.000		45.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 20								
	Sapras penunjang kegiatan Dasawisma/ PKK RT			1.000.000		1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan jembatan/gorong-gorong, Pembuatan Play ground Toga, sapras posyandu, plang nama jalan dan banner kegiatan Probaya RT dan Konsumsi gotong royong			14.000.000		14.000.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi Langgar Al Mukaromah, Pemeliharaan Parit Bekoan			45.000.000	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 21								
	Sapras penunjang kegiatan dasawisma/PKK RT			1.000.000		1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Perbaikan 2 Jembatan Gg. Abah Sapras Posyandu dan dasawisma, dan banner kegiatan Probaya RT dan Konsumsi gotong royong			14.000.000		14.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi jalan/gang dan Lampu jalan			45.000.000		45.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 22								
	Sapras penunjang kegiatan Dasawisma/ PKK RT			1.000.000		1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi Musholla Al Iklas Sapras Posyandu dan dasawisma, dan banner kegiatan Probaya RT dan Konsumsi gotong royong			14.000.000		14.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi Gang Berkah 2			45.000.000		45.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 23								
	Sapras penunjang kegiatan Dasawisma/ PKK RT dan Posyandu			2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Tenda kursi untuk lingkungan			15.600.800	100%	15.600.800	100,00%	-	0,00%
	Renovasi siskamling			10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	Normalisasi Parit Lingkungan RT			11.000.000	100%	11.000.000	100,00%	-	0,00%
	Penerangan/Lampu Jalan			6.399.200	100%	6.399.200	100,00%	-	0,00%
	NORMALISASI PARIT JL. GG. KELUARGA RT.23 , KONSUMSI GOTONG ROYONG DAN PEMBUATAN BANNER KEGIATAN PROBEBAYA			15.000.000		15.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 24								
	penunjang kegiatan Dasa wisma/PKK RT			1.000.000		1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Gapura/Gerbang Masjid			35.000.000	100%	35.000.000	100,00%	-	0,00%
	Penerangan/Lapu Jalan			10.000.000	100%	10.000.000	100,00%	-	0,00%
	PENGADAAN LAMPU JALAN Sapras Posyandu dan dasawisma KONSUMSI GOTONG ROYONG DAN PEMBUATAN BANNER KEGIATAN PROBEBAYA			14.000.000		14.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 25								
	Penunjang keg. dasawisma /PKK			2.547.000	100%	2.547.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan tenda			23.000.000	100%	23.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Tempat Tandon Masjid			14.453.000	100%	14.453.000	100,00%	-	0,00%
	Penerangan jalan			5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengerasan Jalan di Lingkungan RT 25 PENGADAAN LAMPU JALAN, KONSUMSI GOTONG ROYONG DAN PEMBUATAN BANNER KEGIATAN PROBEBAYA			15.000.000		15.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 26								
	Sapras penunjang kegiatan Dasawisma/ PKK RT			1.000.000		1.000.000	100,00%	-	0,00%
	PEMBANGUNAN TPA MASJID AL AMIN TAHAP 2 TIMBUNAN TANAH WAKAF, Sapras Posyandu dan dasawisma KONSUMSI GOTONG ROYONG DAN PEMBUATAN BANNER			14.000.000		14.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembangunan TPA Masjid Al amin Tahap 1 dan Normalisasi paret jalan Penangkaran buaya RT 26			45.000.000	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 27								
	Sapras Penunjang Kegiatan Dasa Wisma /PKK RT			1.000.000		1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Lapangan Bola Voly, sapras PKK/dasawisma ,posyandu dan banner kegiatan Probaya RT dan Konsumsi gotong royong			14.000.000		14.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi Gang			45.000.000		45.000.000	100,00%	-	0,00%
B	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Makroman			1.080.000.000	100,00%	1.080.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	RT 01								
	Pembayaran iuran BPJS 9 kali @Rp 37,800	17	orang	5.783.400	100%	5.783.400	100,00%		0,00%
	Transport kader posyandu Rp 50,000,-	31	kali	1.550.000	100%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.150.000	100%	1.150.000	100,00%	-	0,00%
	Penyuluhan DBD dan pemantauan jentik nyamuk	1	paket	2.800.000	100%	2.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan monte-monte	1	paket	2.590.000	100%	2.590.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan tataboga	1	paket	5.130.000	100%	5.130.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	17	KK	4.400.000	100%	4.400.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	5	anak	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	3	kali	1.960.000	100%	1.960.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	736.600	100%	736.600	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Fardhu Kifayah	1	paket	2.050.000	0%	2.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT dan Dasawisma	1	paket	3.450.000	0%	3.450.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan sekolah anak terlantar	10	anak	4.500.000	0%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 02								
	Pembayaran iuran BPJS 9 kali @Rp 37,800	16	orang	5.443.200	100%	5.443.200	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu Rp 50,000,-	12	kali	600.000	100%	600.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.150.000	100%	1.150.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi PHBS anak usia dini	1	paket	3.200.000	100%	3.200.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan tataboga	2	orang	5.130.000	100%	5.130.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	17	KK	4.400.000	100%	4.400.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	7	anak	1.900.000	100%	1.900.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan komputer	2	orang	2.850.000	100%	2.850.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	3	kali	2.200.000	100%	2.200.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	626.800	100%	626.800	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Fardhu Kifayah	1	paket	2.050.000	0%	2.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT, Dasawisma	1	paket	3.450.000	0%	3.450.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan sekolah anak terlantar	10	anak	4.500.000	0%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 03								
	Pembayaran iuran BPJS 9 kali @Rp 37,800	15	orang	5.103.000	100%	5.103.000	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu Rp 50,000,-	12	kali	600.000	100%	600.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.150.000	100%	1.150.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi kesehatan reproduksi	1	paket	2.800.000	100%	2.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan tataboga	2	orang	5.130.000	100%	5.130.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	14	KK	3.650.000	100%	3.650.000	100,00%	-	0,00%
	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	1	paket	4.900.000	100%	4.900.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	5	anak	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	3	kali	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	767.000	100%	767.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Fardhu Kifayah	1	paket	2.050.000	0%	2.050.000	100,00%	-	0%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT, Dasawisma	1	paket	3.450.000	0%	3.450.000	100,00%	-	0%
	Perlengkapan sekolah anak terlantar	10	anak	4.500.000	0%	4.500.000	100,00%	-	0%
	RT 04								
	Pembayaran iuran BPJS 9 kali @Rp 37,800	20	orang	6.804.000	100%	6.804.000	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu 1 orag @ Rp 50,000,-	12	kali	600.000	100%	600.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.150.000	100%	1.150.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi PHBS anak usia dini	1	paket	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan tataboga	2	orang	5.130.000	100%	5.130.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan membuat telur asin	1	paket	2.860.000	100%	2.860.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	16	KK	4.150.000	100%	4.150.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	6	anak	1.650.000	100%	1.650.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	3	kali	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	756.000	100%	756.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Fardhu Kifayah	1	paket	2.050.000	0%	2.050.000	100,00%	-	0,00%
	Penyuluhan NAPZA	1	paket	3.450.000	0%	3.450.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan sekolah anak terlantar	10	anak	4.500.000	0%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 05								
	Pembayaran iuran BPJS 9 kali @Rp 37,800	19	orang	6.463.800	100%	6.463.800	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu 1 orag @ Rp 50,000,-	12	kali	600.000	100%	600.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.150.000	100%	1.150.000	100,00%	-	0,00%
	Penyuluhan Keseharan reproduksi	1	paket	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan tataboga	2	orang	5.130.000	100%	5.130.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan pembuatan pot sabun kepala	1	paket	2.900.000	100%	2.900.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	15	KK	3.900.000	100%	3.900.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	6	anak	1.650.000	100%	1.650.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	2	kali	2.600.000	100%	2.600.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	706.200	100%	706.200	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Fardhu Kifayah	1	paket	2.050.000	100%	2.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT, Dasawisma	1	paket	3.450.000	100%	3.450.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan sekolah anak terlantar	10	anak	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 06								
	Pembayaran iuran BPJS 9 kali @Rp 37,800	20	orang	6.804.000	100%	6.804.000	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu 1 orag @ Rp 50,000,-	12	kali	600.000	100%	600.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.150.000	100%	1.150.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi PHBS anak usia dini	1	paket	2.800.000	100%	2.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan tataboga	2	orang	5.130.000	100%	5.130.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	15	KK	3.900.000	100%	3.900.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi Penanaman Toga dan manfaatnya	1	paket	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	6	anak	1.650.000	100%	1.650.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	3	kali	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	566.000	100%	566.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan fardhu Kifayah	1	paket	2.230.000	100%	2.230.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT dan Dasawisma	1	paket	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Budidaya Anggrek	1	paket	2.670.000	100%	2.670.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi pemanfaatan sampah rumah tangga	1	paket	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	RT 07								
	Pembayaran iuran BPJS 9 kali @Rp 37,800	15	orang	5.103.000	100%	5.103.000	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu 3 orag @ Rp 50,000,-	36	kali	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.150.000	100%	1.150.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT, Dasawisma	1	paket	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelatihan menjahit	3	orang	6.800.000	100%	6.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan jamu herbal	1	paket	2.300.000	100%	2.300.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	15	KK	3.900.000	100%	3.900.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	9	anak	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	1	kali	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	647.000	100%	647.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan fardhu Kifayah	1	paket	2.230.000	100%	2.230.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan sosialisasi produk olahan singkong	1	paket	2.970.000	100%	2.970.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi pemanfaatan sampah rumah tangga	1	paket	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	Penyuluhan kesehatan reproduksi wanita	1	paket	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	RT 08								
	Pembayaran iuran BPJS 9 kali @Rp 37,800	11	orang	3.742.200	100%	3.742.200	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu Rp 50,000,-	31	kali	1.550.000	100%	1.550.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.150.000	100%	1.150.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi pemantauan jentik nyamuk	1	paket	2.800.000	100%	2.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan tataboga	2	orang	5.130.000	100%	5.130.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan pembuatan kerupuk kulit	1	paket	3.320.000	100%	3.320.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	20	KK	5.150.000	100%	5.150.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	6	anak	1.650.000	100%	1.650.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	3	kali	2.150.000	100%	2.150.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	857.800	100%	857.800	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi Penanaman dan manfaat toga	1	paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelajaran fardhu kifayah	1	paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi P3K	1	paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT dan Dasawisma	1	paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 09								
	Pembayaran iuran BPJS 9 kali @Rp 37,800	17	orang	5.783.400	100%	5.783.400	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu 6 orag @ Rp 50,000,-	28	kali	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.950.000	100%	1.950.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi posyandu lansia	1	paket	2.650.000	100%	2.650.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan tataboga	2	orang	5.130.000	100%	5.130.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	10	KK	2.650.000	100%	2.650.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	6	anak	1.650.000	100%	1.650.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi penanaman buah dalam pot	1	paket	4.200.000	100%	4.200.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	2	kali	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	586.600	100%	586.600	100,00%	-	0,00%
	Penyuluhan kesehatan pralansia dan lansia	1	paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT, Dasawisma	1	paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan sekolah anaak terlantar	10	anak	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 10								
	Pembayaran iuran BPJS 9 kali@Rp 37,800	18	orang	6.123.600	100%	6.123.600	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu 2 orag @ Rp 50,000,-	24	kali	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.950.000	100%	1.950.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT, Dasawisma	1	paket	3.400.000	100%	3.400.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan menjahit	1	paket	4.850.000	100%	4.850.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan budidaya lele	1	paket	3.150.000	100%	3.150.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	12	KK	3.150.000	100%	3.150.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	5	anak	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	2	kali	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	776.400	100%	776.400	100,00%	-	0,00%
	Penyuluhan kesehatan pralansia dan lansia	1	paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi pemanfaatan sampah rumah tangga	1	paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan sekolah anak terlantar	10	anak	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 11								
	Pembayaran iuran BPJS 9 kali @Rp 37,800	17	orang	5.783.400	100%	5.783.400	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu 3 orag @ Rp 50,000,-	36	kali	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.950.000	100%	1.950.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT, Dasawisma	1	paket	2.550.000	100%	2.550.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan tataboga	2	orang	5.130.000	100%	5.130.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	12	KK	3.150.000	100%	3.150.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	5	anak	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan komputer	3	orang	4.050.000	100%	4.050.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	1	kali	1.150.000	100%	1.150.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	536.600	100%	536.600	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi pengolahan makanan non beras	1	paket	2.200.000	100%	2.200.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi pengolahan kompos kohe sapi	1	paket	2.220.000	100%	2.220.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi Pencegahan Tindakan KDRT	1	paket	1.700.000	100%	1.700.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi pemanfaatan sampah rumah tangga	1	paket	1.940.000	100%	1.940.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi kesehatan reproduksi wanita	1	paket	1.940.000	100%	1.940.000	100,00%	-	0,00%
	RT 12								
	Pembayaran iuran BPJS 9 kali @Rp 37,800	18	orang	6.123.600	100%	6.123.600	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu 3 orag @ Rp 50,000,-	12	kali	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.950.000	100%	1.950.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT, Dasawisma	1	paket	2.600.000	100%	2.600.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan menjahit	2	orang	4.850.000	100%	4.850.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan komputer	2	orang	2.850.000	100%	2.850.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	14	KK	3.650.000	100%	3.650.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	5	anak	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	1	kali	1.700.000	100%	1.700.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	576.400	100%	576.400	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi makanan non beras	1	paket	2.360.000	100%	2.360.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi pengolahan kompos kohe sapi	1	paket	2.100.000	100%	2.100.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan sekolah anak terlantar	8	anak	3.600.000	100%	3.600.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi pemanfaatan sampah rumah tangga	1	paket	1.940.000	100%	1.940.000	100,00%	-	0,00%
	RT 13								
	Pembayaran iuran BPJS 9 kali @Rp 37,800	18	orang	6.123.600	100%	6.123.600	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu @ Rp 50,000,-	29	kali	1.450.000	100%	1.450.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.950.000	100%	1.950.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi PHBS	1	paket	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan tataboga	2	orang	5.130.000	100%	5.130.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Sembako warga tidak mampu	12	orang	3.150.000	100%	3.150.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	5	anak	1.350.000	100%	1.350.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT, Dasawisma	1	paket	2.900.000	100%	2.900.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	3	kali	2.550.000	100%	2.550.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	496.400	100%	496.400	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi kesehatan remaja	1	paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi pengolahan kompos kohe sapi	1	paket	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan sekolah anak terlantar	10	anak	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan pengolahan makanan non beras	1	paket	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 14								
	Pembayaran iuran BPJS 9 kali @Rp 37,800	16	kali	5.443.200	100%	5.443.200	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu @ Rp 50,000,-	29	kali	1.450.000	100%	1.450.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.950.000	100%	1.950.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT, Dasawisma	1	paket	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan tataboga	2	orang	5.130.000	100%	5.130.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan menjahit	1	paket	2.450.000	100%	2.450.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	15	paket	3.900.000	100%	3.900.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas 10 orang	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	7	paket	1.900.000	100%	1.900.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	2	kali	2.050.000	100%	2.050.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	526.800	100%	526.800	100,00%	-	0,00%
	Penyuluhan kesehatan pralansia dan lansia	1	paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan tataboga RT	1	paket	2.950.000	100%	2.950.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan sekolah anak terlantar	9	anak	4.050.000	100%	4.050.000	100,00%	-	0,00%
	RT 15								
	Pembayaran iuran BPJS 9 kali @Rp 37,800	17	orang	5.783.400	100%	5.783.400	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu 2 orag @ Rp 50,000,-	28	kali	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.950.000	100%	1.950.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT, Dasawisma	1	paket	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan tataboga	2	orang	5.130.000	100%	5.130.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan menjahit	1	orang	2.450.000	100%	2.450.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	15	paket	3.900.000	100%	3.900.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	7	anak	1.900.000	100%	1.900.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	1	kali	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	886.600	100%	886.600	100,00%	-	0,00%
	Penyuluhan kesehatan pralansia dan lansia	1	paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi pemanfaatan sampah rumah tangga	1	paket	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan sekolah anak terlantar	8	anak	3.600.000	100%	3.600.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan tataboga RT	1	paket	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 16								
	Pembayaran iuran BPJS 9 kali@Rp 37,800	18	orang	6.123.600	100%	6.123.600	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu @ Rp 50,000,-	24	kali	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.950.000	100%	1.950.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT dan Dasawisma	1	paket	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan tataboga	1	paket	5.130.000	100%	5.130.000	100,00%	-	0,00%
	Penyelenggaraan kegiatan seni jaranan	1	paket	4.150.000	100%	4.150.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	12	orang	3.150.000	100%	3.150.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas 10 orang	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	5	orang	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	1	kali	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	496.400	100%	496.400	100,00%	-	0,00%
	Penyuluhan kesehatan lansia	1	paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi pemanfaatan sampah rumah tangga	1	paket	2.300.000	100%	2.300.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan sekolah anak terlantar	6	anak	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan tataboga RT	1	paket	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 17								
	Pembayaran iuran BPJS 9 kali @Rp 37,800	16	orang	5.443.200	100%	5.443.200	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu Rp 50,000,-	12	kali	600.000	100%	600.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.150.000	100%	1.150.000	100,00%	-	0,00%
	Penyuluhan Penyakit Tidak Menular	1	paket	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan tataboga	2	orang	5.130.000	100%	5.130.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan membuat pot sabut kelapa	1	paket	3.300.000	100%	3.300.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu 17 kk	17	orang	4.400.000	100%	4.400.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas 10 orang	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah @5 anak	5	anak	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	2	kali	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	676.800	100%	676.800	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan fardhu kifayah	1	paket	2.050.000	100%	2.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT, Dasawisma	1	paket	3.450.000	100%	3.450.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan sekolah anak terlantar	10	anak	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 18								
	Pembayaran iuran BPJS 18 org @Rp 37,800	9	kali	6.123.600	100%	6.123.600	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu @ Rp 50,000,-	28	kali	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.950.000	100%	1.950.000	100,00%	-	0,00%
	Penyuluhan stunting	1	paket	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT, dasawisma	1	paket	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan tataboga	2	paket	5.130.000	100%	5.130.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	12	orang	3.150.000	100%	3.150.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas 10 orang	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	10	anak	2.650.000	100%	2.650.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	2	kali	1.700.000	100%	1.700.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	596.400	100%	596.400	100,00%	-	0,00%
	Penyuluhan kesehatan pralansia dan lansia	1	paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi pemanfaatan sampah rumah tangga	1	paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan sekolah anak terlantar	10	anak	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 19								
	Pembayaran iuran BPJS 9 kali @Rp 37,800	21	orang	7.144.200	100%	7.144.200	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu 1 orag @ Rp 50,000,-	12	kali	600.000	100%	600.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.150.000	100%	1.150.000	100,00%	-	0,00%
	Penyuluhan KB MKJP	1	paket	2.800.000	100%	2.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan tataboga	2	orang	5.130.000	100%	5.130.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	15	orang	3.900.000	100%	3.900.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	6	anak	1.650.000	100%	1.650.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelatihan komputer design grafis	2	orang	3.050.000	100%	3.050.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	2	kali	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	575.800	100%	575.800	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan fardhu kifayah	1	paket	2.050.000	100%	2.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT, Dasawisma	1	paket	3.250.000	100%	3.250.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan sekolah anak terlantar	8	anak	3.600.000	100%	3.600.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan	1	paket	1.100.000	100%	1.100.000	100,00%	-	0,00%
	RT 20								
	Pembayaran iuran BPJS 9 kali @Rp 37,800	18	orang	6.123.600	100%	6.123.600	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu 1 orag @ Rp 50,000,-	12	kali	600.000	100%	600.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.150.000	100%	1.150.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan tataboga	2	orang	5.130.000	100%	5.130.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	18	KK	4.650.000	100%	4.650.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan kampung salai	1	paket	5.900.000	100%	5.900.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	5	anak	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	3	kali	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	546.400	100%	546.400	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan fardhu kifayah	1	paket	2.050.000	100%	2.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT, Dasawisma	1	paket	2.750.000	100%	2.750.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan sekolah anak terlantar	5	anak	2.250.000	100%	2.250.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan pembuatan tanaman hidroponik	1	paket	1.950.000	100%	1.950.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan pembuatan produk olahan makanan non beras	1	paket	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 21								
	Pembayaran iuran BPJS 9 kali@Rp 37,800	13	orang	4.422.600	100%	4.422.600	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu 2 orag @ Rp 50,000,-	24	kali	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.150.000	100%	1.150.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan tataboga	2	orang	5.130.000	100%	5.130.000	100,00%	-	0,00%
	Penyelenggaraan kesenian jaranan	1	paket	4.150.000	100%	4.150.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	15	KK	3.900.000	100%	3.900.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan fardhu kifayah	1	paket	2.750.000	100%	2.750.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	8	anak	2.150.000	100%	2.150.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	2	kali	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	647.400	100%	647.400	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi Germas	1	paket	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT, Dasawisma	1	paket	2.900.000	100%	2.900.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan sekolah anak terlantar	4	anak	1.800.000	100%	1.800.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan	1	paket	2.900.000	100%	2.900.000	100,00%	-	0,00%
	RT 22								
	Pembayaran iuran BPJS 9 org @Rp 37,800	9	kali	3.061.800	100%	3.061.800	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu Rp 50,000,-	29	kali	1.450.000	100%	1.450.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.150.000	100%	1.150.000	100,00%	-	0,00%
	Penyuluhan pencegahan stunting	1	paket	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan menjahit	3	orang	7.025.000	100%	7.025.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi membuat jamu herbal	1	paket	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	17	KK	4.400.000	100%	4.400.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	8	anak	2.150.000	100%	2.150.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	2	kali	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	663.200	100%	663.200	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan fardhu kifayah	1	paket	2.050.000	100%	2.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT, Dasawisma	1	paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan sekolah anak terlantar	6	anak	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan pembuatan tanaman hidroponik	1	paket	1.650.000	100%	1.650.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan pembuatan produk olahan makanan non beras	1	paket	1.100.000	100%	1.100.000	100,00%	-	0,00%
	RT 23								
	Pembayaran iuran BPJS 13 org @Rp 37,800	9	kali	4.422.600	100%	4.422.600	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu 2 orag @ Rp 50,000,-	12	kali	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.950.000	100%	1.950.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT, Dasawisma	1	paket	2.700.000	100%	2.700.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan tataboga	2	orang	5.130.000	100%	5.130.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan menjahit	1	orang	2.450.000	100%	2.450.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	18	KK	4.650.000	100%	4.650.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	10	anak	2.650.000	100%	2.650.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	1	kali	1.600.000	100%	1.600.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	747.400	100%	747.400	100,00%	-	0,00%
	Penyuluhan kesehatan pralansia dan lansia	1	paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan tataboga RT	1	paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan sekolah anak terlantar	10	anak	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 24								
	Pembayaran iuran BPJS 18 org @Rp 37,800	9	kali	6.123.600	100%	6.123.600	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu@ Rp 50,000,-	28	kali	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.950.000	100%	1.950.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan tataboga	2	orang	5.130.000	100%	5.130.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi pemanfaatan sampah rumah tangga	1	paket	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	12	KK	3.150.000	100%	3.150.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	6	anak	1.650.000	100%	1.650.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT, Dasawisma	1	paket	3.300.000	100%	3.300.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	2	kali	1.750.000	100%	1.750.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	646.400	100%	646.400	100,00%	-	0,00%
	Penyuluhan KB MKJP dan IVA Test	1	paket	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan pelatihan pembuatan kerupuk nasi	1	paket	3.100.000	100%	3.100.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan sekolah anak terlantar	10	anak	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 25								
	Pembayaran iuran BPJS 9 kali@Rp 37,800	18	orang	6.123.600	100%	6.123.600	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu 2 orag @ Rp 50,000,-	12	kali	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.950.000	100%	1.950.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan tataboga	2	orang	5.130.000	100%	5.130.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	14	kk	3.650.000	100%	3.650.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi pemanfaatan limbah rumah tangga	1	paket	2.800.000	100%	2.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan kampung salai	1	paket	3.600.000	100%	3.600.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	5	orang	1.400.000	100%	1.400.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	2	kali	1.150.000	100%	1.150.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	496.400	100%	496.400	100,00%	-	0,00%
	Penyuluhan kesehatan pralansia dan lansia	1	paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT, Dasawisma	1	paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan sekolah anak terlantar	10	anak	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 26								
	Pembayaran iuran BPJS 18 org @Rp 37,800	9	kali	6.123.600	100%	6.123.600	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu 2 orag @ Rp 50,000,-	24	kali	1.200.000	100%	1.200.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.950.000	100%	1.950.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan tataboga	2	orang	5.130.000	100%	5.130.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan membuat pot dari sabut kelapa	1	paket	2.900.000	100%	2.900.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	12	KK	3.150.000	100%	3.150.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	5	anak	1.475.000	100%	1.475.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelatihan komputer	3	orang	3.950.000	100%	3.950.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	1	kali	1.100.000	100%	1.100.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	521.400	100%	521.400	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi jamu herbal	1	paket	2.610.000	100%	2.610.000	100,00%	-	0,00%
	Sosilaisasi pengolahan kompos kohe sapi	1	paket	2.440.000	100%	2.440.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan sekolah anak terlantar	11	anak	4.950.000	100%	4.950.000	100,00%	-	0,00%
	RT 27								
	Pembayaran iuran BPJS 9 kali @Rp 37,800	19	orang	6.463.800	100%	6.463.800	100,00%	-	0,00%
	Transport kader posyandu orag @ Rp 50,000,-	12	kali	600.000	100%	600.000	100,00%	-	0,00%
	PMT posyandu lansia, Balita, Bumil, busui	1	paket	1.150.000	100%	1.150.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan menjahit	1	paket	4.850.000	100%	4.850.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi toga dan manfaatnya	1	paket	3.350.000	100%	3.350.000	100,00%	-	0,00%
	Sembako warga tidak mampu	17	KK	4.400.000	100%	4.400.000	100,00%	-	0,00%
	Honor pokmas	10	orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan anak sekolah	8	anak	2.150.000	100%	2.150.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan PKK RT/Dasawisma	5	kali	3.900.000	100%	3.900.000	100,00%	-	0,00%
	ATK	1	paket	636.200	100%	636.200	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan fardhu kifayah	1	paket	2.050.000	100%	2.050.000	100,00%	-	0,00%
	Pembinaan administrasi RT, PKK RT dan Dasawisma	1	paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Perlengkapan sekolah anak terlantar	11	anak	4.950.000	100%	4.950.000	100,00%	-	0,00%
	KELURAHAN PULAU ATAS			900.000.000	100,00%	900.000.000	100,00%	-	0,00%
1	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			540.000.000	100,00%	540.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 01								
	Renovasi Posyandu " Bangau Putih " RT 01			23.265.000	100%	23.265.000	100,00%	-	0,00%
	Rehab Jembatan RT 01			21.735.000	100%	21.735.000	100,00%	-	0,00%
	Rehab Jembatan Gang Nelayan RT 01			15.000.000	0%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 02								
	Renovasi Jembatan Gang Mesjid RT 02			15.700.000	100%	15.700.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Toilet Umum di Area Pemakaman RT 02			29.300.000	100%	29.300.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi Jembatan gg.Lapangan			15.000.000	0%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 03								
	Semenisasi Gang Bebaya 1 RT 03			45.000.000	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Jembatan Gang Bebaya 1			15.000.000	0%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 04								
	Rehab Posyandu rt 4			21.857.000	0%	21.857.000	100,00%	-	0,00%
	Pagar Pemakaman Muslimin RT 4			23.143.000	0%	23.143.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Penutup Parit Pemakaman Muslimin			15.000.000	0%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 05								
	Semenisasi Jalan Sumber Mas RT 05			45.000.000	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi Atap Musholla			15.000.000	0%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 06								
	Semenisasi Gang Kubur RT 06			45.000.000	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemasangan Keramik Tempat Wudhu Mushollah			15.000.000	0%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 07								
	Rehab Rumah Kaum Musholla 07			29.685.000	100%	29.685.000	100,00%	-	0,00%
	Rehab Jembatan Gang Family RT 07			15.315.000	100%	15.315.000	100,00%	-	0,00%
	Pemasangan Pintu & Jendla Rumah Kaum			15.000.000	0%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 08								
	Pembuatan Posyandu RT 08			45.000.000	0%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	Rehab Posyandu			15.000.000	0%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 09								
	Pembuatan Gorong" Gang Sukowati RT 09			14.996.600	0%	14.996.600	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Gorong" Gang Sukomoro RT 09			14.996.600	0%	14.996.600	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Mesin Rumput RT 09 dan Alat Gotong Royong			15.006.800	0%	15.006.800	100,00%	-	0,00%
	pembuatan gorong gorong gang h. husen			15.000.000	0%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			360.000.000	100,00%	360.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 01								
	Makanan Tambahan dan Vitamin di Posyandu	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Fardhu Kifayah	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Tata Boga	2	Orang	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Sosialisasi PHBS/Germas	10	Orang	2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	10	Orang	2.698.000	100%	2.698.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	10	Orang	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan RT	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasawisma PKK	1	Paket	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Uang Transportasi Kader Posyandu	1	Paket	3.000.000	83%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT 01	1	Paket	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	JKN Warga RT.01	7	Orang	2.381.400	100%	2.381.400	100,00%	-	0,00%
	Makanan Tambahan dan Vitamin di Posyandu Lansia , Bumil, Bu	1	Paket	2.520.600	100%	2.520.600	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	10	Orang	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	10	Orang	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Lansia	5	Orang	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 02								
	Makanan Tambahan dan Vitamin di Posyandu	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Balakar	1	Paket	3.150.000	100%	3.150.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Tata Boga	2	Orang	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	10	Orang	2.698.000	100%	2.698.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	10	Orang	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan RT	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasawisma PKK	1	Paket	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Uang Transportasi Kader Posyandu	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT 02	1	Paket	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	JKN Warga RT.02	3	Orang	1.020.600	100%	1.020.600	100,00%	-	0,00%
	Makanan Tambahan dan Vitamin di Posyandu Lansia , Bumil, Bu	1	Paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	10	Orang	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	12	Orang	3.631.400	100%	3.631.400	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Lansia	10	Orang	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Dasawisma	1	Paket	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 03								
	Makanan Tambahan dan Vitamin di Posyandu	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Menjahit	2	Orang	2.650.000	100%	2.650.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Tata Boga	2	Orang	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Lansia	5	Orang	1.180.000	100%	1.180.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	10	Orang	2.698.000	100%	2.698.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	10	Orang	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan RT	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasawisma PKK	1	Paket	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Uang Transportasi Kader Posyandu	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT 03	1	Paket	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Makanan Tambahan dan Vitamin di Posyandu Lansia , Bumil, Bu	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	10	Orang	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	14	Orang	4.472.000	100%	4.472.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Lansia	10	Orang	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasawisma	1	Paket	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 04								
	Makanan Tambahan dan Vitamin di Posyandu	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Fardhu Kifayah	5	Orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Menjahit	2	Orang	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Lansia	5	Orang	1.180.000	100%	1.180.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	10	Orang	2.698.000	100%	2.698.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	12	Orang	3.600.000	100%	3.600.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan RT	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasawisma PKK	1	Paket	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Uang Transportasi Kader Posyandu	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT 04	1	Paket	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Makanan Tambahan dan Vitamin di Posyandu Lansia , Bumil, Bu	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	12	Orang	3.550.000	100%	3.550.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	14	Orang	4.472.000	100%	4.472.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Lansia	10	Orang	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasawisma	1	Paket	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 05								
	Makanan Tambahan dan Vitamin di Posyandu	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Komputer	1	Paket	2.650.000	100%	2.650.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Menjahit	2	Orang	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Lansia	5	Orang	1.180.000	100%	1.180.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	10	Orang	2.698.000	100%	2.698.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	10	Orang	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan RT	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasawisma PKK	1	Paket	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Uang Transportasi Kader Posyandu	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT 05	1	Paket	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	JKN Warga RT.05	10	Orang	3.402.000	100%	3.402.000	100,00%	-	0,00%
	Makanan Tambahan dan Vitamin di Posyandu Lansia , Bumil, Bu	1	Paket	2.070.000	100%	2.070.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	10	Orang	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	10	Orang	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Lansia	10	Orang	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 06								
	Makanan Tambahan dan Vitamin di Posyandu	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Tata Boga	1	Orang	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Balakar	10	Orang	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Lansia	5	Orang	1.180.000	100%	1.180.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	10	Orang	2.698.000	100%	2.698.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	10	Orang	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan RT	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasawisma PKK	1	Paket	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Uang Transportasi Kader Posyandu	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT 06	1	Paket	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Makanan Tambahan dan Vitamin di Posyandu Lansia , Bumil, Bu	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	13	Orang	3.900.000	100%	3.900.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	13	Orang	3.900.000	100%	3.900.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Lansia	13	Orang	3.900.000	100%	3.900.000	100,00%	-	0,00%
	Dasawisma PKK	1	Paket	1.422.000	100%	1.422.000	100,00%	-	0,00%
	RT 07								
	Makanan Tambahan dan Vitamin di Posyandu	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Tata Boga	1	Orang	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Balakar	2	Orang	3.500.000	100%	3.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Lansia	5	Orang	1.180.000	100%	1.180.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	10	Orang	2.698.000	100%	2.698.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	15	Orang	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan RT	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasawisma PKK	1	Paket	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Uang Transportasi Kader Posyandu	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT 07	1	Paket	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	JKN Warga RT.07	3	Orang	1.020.600	100%	1.020.600	100,00%	-	0,00%
	Makanan Tambahan dan Vitamin di Posyandu Lansia , Bumil, Bu	1	Paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	12	Orang	3.601.400	100%	3.601.400	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	10	Orang	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Lansia	10	Orang	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasawisma PKK	1	Paket	500.000	100%	500.000	100,00%	-	0,00%
	RT 08								
	Makanan Tambahan dan Vitamin di Posyandu	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Tata Boga	1	Orang	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Balakar	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Lansia	5	Orang	1.180.000	100%	1.180.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	10	Orang	2.698.000	100%	2.698.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	15	Orang	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan RT	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasawisma PKK	1	Paket	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Uang Transportasi Kader Posyandu	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT 08	1	Paket	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	JKN Warga RT.08	5	Orang	1.701.000	100%	1.701.000	100,00%	-	0,00%
	Makanan Tambahan dan Vitamin di Posyandu Lansia , Bumil, Bu	1	Paket	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	11	Orang	3.421.000	100%	3.421.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	10	Orang	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Lansia	10	Orang	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	RT 09								
	Makanan Tambahan dan Vitamin di Posyandu	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Tata Boga	1	Orang	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pelatihan Komputer	2	Orang	3.200.000	100%	3.200.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Lansia	5	Orang	1.180.000	100%	1.180.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	10	Orang	2.698.000	100%	2.698.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	15	Orang	4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	-	0,00%
	Kegiatan RT	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Dasawisma PKK	1	Paket	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Uang Transportasi Kader Posyandu	1	Paket	3.000.000	100%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Honor Anggota Pokmas	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000	100,00%	-	0,00%
	ATK RT 09	1	Paket	1.000.000	100%	1.000.000	100,00%	-	0,00%
	Makanan Tambahan dan Vitamin di Posyandu Lansia , Bumil, Bu	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Warga Kurang Mampu	11	Orang	3.322.000	100%	3.322.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Perlengkapan Sekolah	13	Orang	3.900.000	100%	3.900.000	100,00%	-	0,00%
	Bantuan Lansia	11	Orang	3.200.000	100%	3.200.000	100,00%	-	0,00%
	Dasawisma PKK	1	Paket	1.500.000	100%	1.500.000	100,00%	-	0,00%
5	KELURAHAN SINDANG SARI			1.000.000.000	99,99%	999.918.620	99,99%	81.380	0,01%
A	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindang Sari			600.000.000	99,99%	599.918.620	99,99%	81.380	0,01%
	Semenisasi Gg.Nangka RT.01	1	Paket	45.000.000	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	Melanjutkan Semenisasi Gg.Nangka RT.01	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi Gg.Ceri RT.02	1	Paket	45.000.000	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	Melanjutkan Semenisasi Gg.Ceri RT.02	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi Gg.Melati RT.03	1	Paket	45.000.000	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	Malanjutkan Semenisasi Gg.Melati RT.03	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi dan Pengurukan/Pengerasan Serta Perbaikan Jembatan Gg.Family RT.04	1	Paket	45.000.000	100%	45.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Pot Bunga RT.04	25	Paket	15.000.000	0%	15.000.000	100,00%	-	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Umbul-umbul RT 05	1	Paket	5.500.000	100%	5.500.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Pot Bunga RT.05	1	Paket	18.900.000	100%	18.900.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Jembatan Gorong-Gorong RT.05	1	Paket	20.600.000	100%	20.526.820	99,64%	73.180	0,36%
	Penambahan Badan Jalan RT.05	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Jembatan Gorong-Gorong RT.06	1	Paket	22.914.000	100%	22.913.800	100,00%	200	0,00%
	Pembelian Tabung Oksigen RT.06	1	Paket	2.000.000	0%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadan Alat Cuci Tangan RT.06	1	Paket	2.106.000	100%	2.106.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian Alat Habsy RT.06	1	Paket	9.000.000	0%	9.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian Al-Qur'an /Iqra' dan Meja Belajar RT.06	1	Paket	5.980.000	100%	5.980.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian Perlengkapan Tenis Meja RT.06	1	Paket	3.000.000	0%	3.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Lampu Jalan RT.06	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi Gg RT.07	1	Paket	45.000.000	100%	44.992.000	99,98%	8.000	0,02%
	Pengadaan Umbul-Umbul Dan Kelengkapannya RT.07	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Renovasi Mushola At.Taqwa RT.07	1	Paket	9.000.000	100%	9.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pemeliharaan Drainase RT.07	1	Paket	4.000.000	100%	4.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pengurukan Gg di RT.08	1	Paket	22.940.000	100%	22.940.000	100,00%	-	0,00%
	Pemeliharaan Gapura RT.08	1	Paket	3.315.000	100%	3.315.000	100,00%	-	0,00%
	Pemeliharaan Posyandu Kutilang I	1	Paket	5.960.000	100%	5.960.000	100,00%	-	0,00%
	Pemeliharaan Cagar Budaya Petilasan Sendang RT.08	1	Paket	5.360.000	100%	5.360.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian Perlengkapan Kuda Lumping Cahyo Budoyo RT.08	1	Paket	7.425.000	0%	7.425.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Jembatan RT.08	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Jembatan/Gorong-Gorong RT.09	3	Paket	20.445.950	100%	20.445.950	100,00%	-	0,00%
	Pengadaan Lampu Jalan RT.09	1	Paket	7.620.000	100%	7.620.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian Pot Bunga RT.09	58	Paket	5.800.000	100%	5.800.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Dudukan Pot RT.09	1	Paket	7.775.000	100%	7.775.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Informasi RT.09	1	Paket	1.360.000	100%	1.360.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian Umbul-umbul dan Kelengkapannya RT.09	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000	100,00%	-	0,00%
	Penambahan Badan Jalan RT.09	1	Paket	14.999.050	100%	14.999.050	100,00%	-	0,00%
	Semenisasi Gg.Keluarga RT.10	1	Paket	43.311.000	100%	43.311.000	100,00%	-	0,00%
	Pembelian Umbul-Umbul dan Perlengkapannya RT.10	1	Paket	1.689.000	100%	1.689.000	100,00%	-	0,00%
	Pembuatan Jembatan RT.10	1	Paket	15.000.000	0%	15.000.000	100,00%	-	0,00%
B	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang Sari			400.000.000	100,00%	400.000.000	100,00%	-	0,00%
	Probebaya RT.01								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.000.000	100%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	1	Keg	1.619.400	100%	1.619.400,00	100,00%	0,00	0,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Paket	1.500.000	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Menjahit	2	Orang	4.000.000	100%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	29	Paket	7.250.000	100%	7.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	6	Keg	2.400.000	100%	2.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	JKN Warga RT.01	1	Orang	75.600	100%	75.600,00	100,00%	0,00	0,00%
	ATK RT.01	1	Paket	1.125.000	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	19	Orang	4.750.000	100%	4.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat Lingkungan RT.01	1	Keg	2.780.000	100%	2.780.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Toga RT.01	1	Keg	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Amplang	1	Keg	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Fardu Kifayah	1	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Narkoba RT.01	1	Keg	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.02								
	PMT Posyandu	1	Paket	1.926.600	100%	1.926.600,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	2	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Menjahit	2	Orang	4.000.000	100%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Transportasi Kader Posyandu	1	Paket	1.500.000	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	JKN RT.02	2	Orang	151.200	100%	151.200,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	36	Orang	9.000.000	100%	9.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	20	Orang	5.000.000	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	ATK RT.02	1	Paket	1.125.000	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong RT.02	1	Keg	1.000.000	100%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi K-3 RT.02	1	Keg	4.000.000	100%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Fardhu Kifayah	1	Keg	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat Lingkungan RT.02	1	Keg	2.797.200	100%	2.797.200,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Narkoba RT.02	1	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.03								
	PMT Posyandu	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	2	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Menjahit	2	Orang	5.000.000	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Paket	1.500.000	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	ATK RT.03	1	Paket	1.125.000	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi K-3 Bagi Warga RT.03	2	Keg	5.000.000	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kaderisasi Pengurus Majelis RT.03	1	Keg	2.421.400	100%	2.421.400,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Pengelolaan Pupuk Organik RT.03	1	Keg	5.000.000	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Fardukifayah	1	Keg	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat Lingkungan RT.03	1	Keg	2.453.600	100%	2.453.600,00	100,00%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.04								
	Pembelian PMT	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma RT.04	2	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Menjahit	2	Orang	4.000.000	100%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Paket	1.500.000	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	JKN RT.04	1	Orang	75.600	100%	75.600,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	25	Orang	6.250.000	100%	6.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	11	Orang	2.750.000	100%	2.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	ATK RT.04	1	Paket	1.125.000	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Masalah Stunting	1	Keg	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan PHBS	1	Keg	1.194.600	100%	1.194.600,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Amplang	1	Keg	4.000.000	100%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Telor Asin	1	Keg	4.000.000	100%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat Lingkungan RT.04	1	Keg	2.604.800	100%	2.604.800,00	100,00%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.05								
	Pembelian PMT	1	Paket	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	2	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Melatihan Menjahit	2	Orang	4.000.000	100%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Paket	1.500.000	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%

No	Uraian	Rincian		Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
		Volume	Satuan		Fisik	Keuangan	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	15	Orang	3.750.000	100%	3.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	JKN RT.05	5	Orang	529.200	100%	529.200,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembinaan Majelis di RT.05	1	Keg	3.769.400	100%	3.769.400,00	100,00%	0,00	0,00%
	ATK RT.05	1	Paket	1.125.000	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat Lingkungan RT.05	1	Keg	3.326.400	100%	3.326.400,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Ampalang RT.05	1	Keg	5.000.000	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Fardukifayah	1	Keg	5.000.000	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.06								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.000.000	100%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	2	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Menjahit	2	Orang	4.000.000	100%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Paket	1.500.000	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	24	Orang	6.000.000	100%	6.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	11	Orang	2.750.000	100%	2.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	JKN RT.06	2	Orang	151.200	100%	151.200,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	12	Keg	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Amplang	1	Keg	2.949.800	100%	2.949.800,00	100,00%	0,00	0,00%
	ATK RT.06	1	Paket	1.125.000	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembinaan BUMRT Jeng Sari	1	Keg	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembuatan Toga/Apotik Hidup RT.06	1	Keg	3.024.000	100%	3.024.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat Lingkungan RT.06	1	Keg	4.000.000	100%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Balakar	1	Keg	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.07								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.000.000	100%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	2	Keg	1.926.600	100%	1.926.600,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Menjahit	2	Orang	6.000.000	100%	6.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Paket	1.500.000	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	JKN RT.07	2	Orang	151.200	100%	151.200,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Warga Tidak Mampu	14	Orang	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	22	Orang	5.500.000	100%	5.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	ATK RT.07	1	Paket	1.125.000	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Penggunaan Alat Habsy	4	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	8	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembinaan Majelis	1	Keg	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Bahaya Narkoba	1	Keg	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Ampalg/Kerupuk Ikan	1	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat Lingkungan RT.07	1	Keg	2.797.200	100%	2.797.200,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi Balakar	1	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.08								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.691.000	100%	1.691.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	2	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Menjahit	2	Orang	4.000.000	100%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Paket	1.500.000	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	14	Orang	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	ATK RT.08	1	Paket	1.125.000	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	11	Keg	2.750.000	100%	2.750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembinaan Generasi Muda RT.08	1	Keg	2.300.000	100%	2.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Sosialisasi K-3 di RT.08	2	Keg	5.000.000	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Kembang Mayang	1	Keg	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Habsy Anak RT.08	1	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Keterampilan Membuat Kue RT.08	1	Keg	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat Lingkungan RT.08	1	Keg	3.134.000	100%	3.134.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.09								
	Pembelian PMT	1	Paket	1.257.000	100%	1.257.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	2	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Menjahit	2	Orang	4.000.000	100%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Paket	1.500.000	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	JKN RT.09	1	Orang	75.600	100%	75.600,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	ATK RT.09	1	Paket	1.125.000	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	26	Orang	6.500.000	100%	6.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	14	Orang	3.500.000	100%	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembinaan PKK RT	1	Keg	1.000.000	100%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	9	Keg	2.250.000	100%	2.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembinaan PHBS Untuk Anak-anak	1	Keg	2.100.000	100%	2.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembinaan Persinas Asad	1	Keg	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembinaan Bank Ramli	1	Keg	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat Lingkungan RT.09	1	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Amplang RT.09	1	Keg	2.192.400	100%	2.192.400,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembinaan Kesenian Kuda Lumping 2 Kelompok RT.09	1	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Probebaya RT.10								
	PMT Posyandu	1	Paket	1.500.000	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Dasa Wisma	2	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Menjahit	2	Orang	5.000.000	100%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Transpot Kader Posyandu	1	Paket	1.500.000	100%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Honor Tim Swakelola	10	Orang	2.500.000	100%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	ATK RT.10	1	Paket	1.125.000	100%	1.125.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu	9	Orang	2.250.000	100%	2.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Bantuan Peralatan Sekolah	9	Orang	2.250.000	100%	2.250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembinaan Generasi Muda RT.10	3	Keg	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Fardhu Kifayah RT.10	1	Keg	5.287.400	100%	5.287.400,00	100,00%	0,00	0,00%
	Kegiatan Gotong Royong	8	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembinaan PKK RT.10	1	Keg	2.000.000	100%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pelatihan Pembuatan Amplang RT.10	1	Keg	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Pembinaan Majelis	1	Keg	3.000.000	100%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Rapat Lingkungan RT.10	1	Keg	3.587.600	100%	3.587.600,00	100,00%	0,00	0,00%